




KUMSP00WGQSD



DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 05476/2017/RRC
 (dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
05476/2017/RRC	2018	RRC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Janem Krkoškou
 náměstkem hejtmána kraje

Janem Krkoškou
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. TATRA TRUCKS a.s.

se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
 zastoupena: [REDACTED]

IČO: 01482840
 DIČ: CZ01482840
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 5571662/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05476/2017/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větrkovice“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 14. 5. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy, a to z důvodu opoždění některých prací v rámci projektu, rozpočtovým a kapacitním omezením na straně příjemce, kvůli kterým není možné dodržet původně nastavený časový harmonogram projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že:
 - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **31. 12. 2018**,
 - bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do **22. 1. 2019**,
 - za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od **1. 9. 2017 do 31. 12. 2018** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10/10/2018 10:10:10
10/10/2018 10:10:10

- 6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/882 ze dne 14. 6. 2018.

V Ostravě dne: 18. 10. 2018

V Kopřivnici dne: 17.09.2018

[Redacted signature area]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice -121-

[Redacted signature area]

za příjemce

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

za příjemce

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]