

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

VB  
roh

V Ostravě: 19. března 2019

### Žádost o prodloužení termínů pro vyúčtování projektu LUMAT

<b>MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ</b> Krajský úřad -1- Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Spis. zn.
Dejlo: 29.03.2019		Spis. zn.
Cj. MSK 45360/2019		Sk. zn./lh
Listy:		

Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSiD) ještě pod svým původním názvem Agentura pro regionální rozvoj, a.s. realizují v roli partnera mezinárodní projekt LUMAT (Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas) financovaný z programu Interreg Central Europe ve spolupráci s řadou zahraničních partnerů a za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je připravit nové koncepty rozvoje regionů, zvláště městských aglomerací, které dokáží skloubit potřeby ekonomického rozvoje kraje, zájmy soukromého sektoru, pravidla územního plánování a také potřeby ochrany životního prostředí. To vše s vhodným zapojením veřejnosti. V rámci MS kraje se realizace projektu zaměřuje na téma, které je pro kraj důležité jak z hlediska zkvalitňování životního prostředí, tak z hlediska regionálního a ekonomického rozvoje – regenerace brownfields.

Aktivity projektu měly být ukončeny 30. 4. 2019, celkové vyúčtování pak do 31. 5. 2019. Ze strany hlavního partnera projektu nám bylo 13. března 2019 oficiálně oznámeno prodloužení projektu do 31. 7. 2019. Přestože aktivity, které realizuje společnost MSiD budou ukončeny v původním termínu, ze strany Centra pro regionální rozvoj nedojde k certifikaci výdajů dříve, než dojde k oficiálnímu ukončení projektu, tj. po 31. 7. 2019.

Vzhledem k nastalé situaci není možné dodržet termíny uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00020/2016/RRC ze dne 8. 22. 2016.

Žádáme Vás o vypracování dodatku, případně dohody o narovnání, které budou reflektovat níže uvedené změny.

#### Článek V., odstavec 3, písmeno c)

Původní termín pro zrealizování projektu do 31. 5. 2019. Nový termín: 31. 7. 2019

#### Článek V., odstavec 3, písmeno h)

Původní termín pro předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2019. Nový termín: 30. 9. 2019

Súčetou



**MSiD** Moravskoslezské  
Investice a Development, a.s.  
Sídlo: 28. října 117, 702 00 Ostrava, Czech Republic  
IČ: 47673183, DIČ: CZ47673183  
TEL: +420 595 691 263, WEB: www.msicd.cz

H... dě plné moci

