



KUMSP00YJLOV

- Zaslat: poštou obyčejně
 poštou doporučeně
 faxem
 datovou schránkou

Kopie:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj



Odbor evropských projektů

28. října 2771/117 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
702 18 OSTRAVA Krajský úřad -4-
podatelna

Došlo:	31.05.2019	Spis.zn.
Č.j.: MSK	85416	Sk.zn./in.
Listy:	1/Přílohy: 1	


Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vvřizuie/linka

Ostrava

VBD90131


595 957 755

16. 05. 2019

Žádost o prominutí penále

Vážená paní Dostálová,

obracíme se na Vás se žádostí o prominutí penále za „Dodávku výukových stolů v projektu - elektrolaboratoře“ reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525.

Předmětem této smlouvy je dodávka technologického nábytku do 7 odborných škol s termínem dodání 90 dní. Bohužel termín nebylo možné dodržet, jelikož se jedná o dodávku na zakázku, a navíc s prvky s dlouhou dodací lhůtou, které se nakupují v zahraničí. Osobně se domnívám, že tento smluvní termín bohužel nebyl ze strany objednatele, tedy MSK, konzultován s možnými dodavateli a byl stanoven pouze podle potřeb MSK, respektive operačního programu. Příprava, vypsání zakázky a výběr dodavatele trvalo MSK minimálně od 11/2017 do 08/2018, tedy 10 měsíců a tím celý projekt nabral významný skluz. Projekt bylo třeba však dokončit do konce kalendářního roku. Proto na realizaci zbyly pouze 3 měsíce, a na možné žádosti o prodloužení termínu, bohužel nebyl prostor. Chápu, že MSK má povinnosti vůči zákonům o zadávání veřejných zakázek, ale na druhou stranu musí zase chápat i druhou stranu, tedy dodavatele. Dodavatel má taky své problémy, své dodací lhůty materiálu, své kapacity a další smluvní termíny. V tomto případě je také nutno zohlednit, že součástí dodávky byly přístroje s dodací lhůtou minimálně 2 měsíce a to nepočítám dopravu z Číny. K tomu je nutno připočítat projektovou přípravu, výrobu a montáž na 7 školách.

V případě, že objednatel toto nezohlední ve svých požadavcích na termín a vypíše soutěž s takto krátkým termínem, nezůstává dodavateli než se rozhodnout mezi dvěma možnostmi. Buď zakázku dodá s rizikem penále v naději, že objednatel pochopí důvody zpoždění a promine penále, anebo nabídku prostě nepodá a školy budou bez vybavení.

IČO 42767873
DIČ CZ42767873
Regist. u KOS v Ostravě
oddíl C, vložka 2258

Bank. spojení:
1016345761/0100
KB Ostrava

TEMEX, spol. s r. o.
Erbenova 293/19
Vítkovice, 703 00 Ostrava

Tel.: +420 59 595 7777
Fax: +420 59 595 7778
E-mail: temex@temex.cz
Http://www.temex.cz

Přílohou zasíláme vyjádření výrobce, který sice celé zpoždění zavinil a nese celou část penále, ale na druhou stranu se domnívám, že jeho argumenty jsou oprávněné. Své dílo odvedl řádně, avšak v daném termínu předem nespílitelném. Za to dostal penále cca 1.247.600,-- Kč.

Byl bych velice rád, aby i nadále byly vztahy mezi MSK a jejími dodavateli korektní. Pevně věřím, že MSK není obklopen bublinou bez vazby na okolní svět, posoudí celý projekt a promine penále v celé výši, abychom mohli plně doplatit výrobci firmě DIAMETRAL a.s. celou kupní cenu.

Může se také stát, že příště na takové podmínky MSK nikdo nepřistoupí a naši studenti budou mít zase jen obyčejné dřevěné lavice, tužku a papír.

S pozdravem



Příloha

- č. 1 Vyjádření výrobce DIAMETRAL a. s.
- č. 2 Penalizační faktura
- č. 3 ukázka realizace pro případnou představu

IČO 42767873
DIČ CZ42767873
Regist. u KOS v Ostravě
oddíl C, vložka 2258

Bank. spojení:
1016345761/0100
KB Ostrava

TEMEX, spol. s r. o.
Erbenova 293/19
Vítkovice, 703 00 Ostrava

Tel.: +420 59 595 7777
Fax: +420 59 595 7778
E-mail: temex@temex.cz
[Http://www.temex.cz](http://www.temex.cz)