



KUMSP00Y90N1

**Obec Háj ve Slezsku IČ 00 30 00 21**

747 92, Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, tel. 553 773 322, 553 773 329, 553 773 025, e-mail: hajveslezsku@hajveslezsku.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov. 4
Došlo: 25.09.2019	Spis.zn.
Č.j.: MSK 141 364	Sk.zn./h.
Listy: 1 Přílohy: 4	

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje**  
**Ing. Martin Hiltavský**  
**Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu**  
**28. října 2771/117**  
**702 18 Ostrava**

Č.j.: OUHAJ 2382/2019/OHvS/Sme  
Vyřizuje: Šmehýl, kl.110

Háj ve Slezsku, dne 24.09.2019

**Věc : Žádost o změnu období realizace projektu**

Vážení,

V příloze Vám zasíláme schválené a podepsané dotační smlouvy v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“.


Zároveň Vás žádáme o změnu období realizace projektu dle harmonogramu uvedeném v příložené smlouvě na dotaci na realizaci projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) – Mokré Lazce“ kde je v článku VI. Uznatelný náklad bodu 1) písmene a) je uvedeno období od 1.4.2021 do 30.09.2021.

Vzhledem k plánovanému plnění postupu prací žádáme o upravení termínu realizace projektu na období od 1.10.2019 do 30.09.2021.

V případě, že by bylo nutné smlouvu upravit s novým obdobím realizace, nežádáme Vás o podpis této verze smlouvy ze strany Moravskoslezského kraje, protože smlouvu bude nutné dle zákona o obcích znovu schválit v Zastupitelstvu obce Háj ve Slezsku.

Zároveň Vás žádáme o vyjádření v této věci změnu termínu období plnění.

S pozdravem



Za správnost vyhotovení : Martin Šmehýl – referent, technik obce

**Obdrží:**

1. Moravskoslezský kraj, IDDS : 8x6bxsd  
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2. 2x ad. a.