



Obec Mokré Lazce

Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

k rukám Ing. Martin Hiltavský
referent pro cestovní ruch a projekty
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
MLaz 261/2019

VYŘIZUJE
Šteyer

MOKRÉ LAZCE
16. 8. 2019

VĚC: žádost o úpravu termínu realizace projektu

Dobrý den pane Hiltavský,
žádám o úpravu termínu realizace projektu „Výstavba cyklostezky Mokré Lazce – Háj ve Slezsku (Lhota).“

Původní termín realizace: od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021

Požadovaný nový termín realizace: od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2021

Předem děkuji za vyřízení žádosti.

S pozdravem



František

OBEC MOKRÉ LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462 ©

TELEFON
553 679 112

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Opava
č.ú.189054159/0300

IČO
300462

E-MAIL
mokrelazce@mokrelazce.cz
epodatelna@mokrelazce.cz



KUMSP00Y90N1

**Obec Háj ve Slezsku IČ 00 30 00 21**

747 92, Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, tel. 553 773 322, 553 773 329, 553 773 025, e-mail: hajveslezsku@hajveslezsku.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podařeno	Zpracov. -4-
Došlo: 25.09.2019	Spis.zn.
Č.j.: MSK 141 369	Sk.zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy: 4	

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Martin Hiltavský
Oddor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Č.j.: OUHAJ 2382/2019/OHvS/Sme
 Vyřizuje: Šmehýl, kl.110

Háj ve Slezsku, dne 24.09.2019

Věc : Žádost o změnu období realizace projektu

Vážení,

V příloze Vám zasíláme schválené a podepsané dotační smlouvy v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“.


Zároveň Vás žádáme o změnu období realizace projektu dle harmonogramu uvedeném v příložené smlouvě na dotaci na realizaci projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) – Mokré Lazce“ kde je v článku VI. Uznatelný náklad bodu 1) písmene a) je uvedeno období od 1.4.2021 do 30.09.2021.

Vzhledem k plánovanému plnění postupu prací žádáme o upravení termínu realizace projektu na období od 1.10.2019 do 30.09.2021.

V případě, že by bylo nutné smlouvu upravit s novým obdobím realizace, nežádáme Vás o podpis této verze smlouvy ze strany Moravskoslezského kraje, protože smlouvu bude nutné dle zákona o obcích znovu schválit v Zastupitelstvu obce Háj ve Slezsku.

Zároveň Vás žádáme o vyjádření v této věci změnu termínu období plnění.

S pozdravem



Za správnost vyhotovení : Martin Šmehýl – referent, technik obce

Obdrží:

1. Moravskoslezský kraj, IDDS : 8x6bxsd
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2. 2x ad. a.