



KUMSP00WGPDN

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00553/2016/3	2016	RRC
nař. číslo	rok	Zkr. odb.

DODATEK č. 3**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 00553/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Těrlicko

se sídlem: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
zastoupena: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
IČ: 00297666
DIČ: CZ00297666
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1721602399/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00553/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 ze dne 24. 5. 2017 byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 11. 2017 a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2017.
3. Dodatkem č. 2 ze dne 28. 11. 2017 byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 11. 2018 a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2018.
4. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Těrlicko o prodloužení doby realizace projektu „**Projektová dokumentace – Snížení ekologické zátěže odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2019“.
2. Článek V odst. 3 písm. g) před středníkem smlouvy se nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2015, 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

3. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 15. 12. 2018“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 15. 12. 2019“.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2019;“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením 9/995 ze dne 13. 9. 2018.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 498/7/29/18, ze dne 3. 10. 2018.


V Ostravě dne: - 9 .11. 2018

V Těrlicku dne: 18. 10. 2018

[Redacted signature]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejmana kraje



za příjemce
Mgr. Bc. Martin Polášek
starosta obce