



KUMSP00XJNLD

TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek  
Martinská čtvrť 1704  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00560901

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor školství, mládeže a sportu -1-	Zpracov.
Došlo: 05-11-2019 č.j.: MSK 161/152/2019	Spis.zn.
Listy: 4 / Přílohy:	Sk.zn./lh.

 OS

tjfrenstat@quick.cz  
tel.: 556 808 312

Moravskoslezský kraj  
Odbor školství, mládeže a sportu  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Ve Frenštátě p. R., dne 3. 11. 2019

**Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07206/2019/ŠMS**

Vážení,

TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek (dále jen „TJ Frenštát“) požádal dne 23. 5. 2019 Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu „**Rekonstrukce Areálu skokanských můstků J. Rašky – DÚR**“. V rámci tohoto projektu má být vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení pro rekonstrukci areálu skokanských můstků Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Termín dokončení realizace uvedeného projektu byl stanoven v žádosti na 31. 12. 2019.

O poskytnutí dotace na výše uvedený projekt rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 13/1629 ze dne 12. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07206/2019/ŠMS pak byla uzavřena 1.11. 2019 (dále jen **Smlouva**“).

V čl. V. odst. 3 písm. c) Smlouvy se příjemce dotace zavazuje realizovat projekt nejpozději do 31. 12. 2019 a dle odst. 3 písm. g) se pak příjemce zavazuje předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizovaného projektu nejpozději do 20. 1. 2020. Dle čl. VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy je pak uznatelným nákladem pouze náklad, který vznikl a byl příjemcem uhrazen od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Termín dokončení projektu do 31. 12. 2019 byl stanoven s přihlédnutím k datu podání žádosti o poskytnutí dotace, tj. 23. 5. 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že k uzavření Smlouvy došlo až 1.11. 2019, je původně předpokládané datum dokončení realizace projektu 31. 12. 2019 s ohledem na složitost a náročnost zcela nereálné.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluujeme požádat o uzavření dodatku ke smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty k dokončení realizace projektu do 31. 8. 2020.

Děkuji

S pozdravem

Adolf Hüttl, předseda spolku