



Vyřizuje: monika.motykova@jablunkov.cz
Telefon: 558 340 664
E-mail: monika.motykova@jablunkov.cz
Datum: 6.3.2024

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Vážená paní
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektové dokumentace s názvem „Mezi mosty Olše“
podpořené v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022**

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu s názvem "Mezi mosty Olše", která je podpořena v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“, číslo smlouvy 02713/2022/RRC. Město Jablunkov, které je příjemcem dotace, má povinnost dle článku V, odst. 3c) realizovat projekt nejpozději do 30.6.2024 a nejpozději do 30.7.2024 předložit závěrečné vyúčtování.

V rámci IROP-u byly vyhlášeny výzvy na zeleň a revitalizaci prostranství, avšak vzhledem k limitům a dalším podmínkám, které jsou stanoveny ve výzvách, se město nebude ucházet o finanční prostředky v rámci těchto výzev.

Původně měla PD obsahovat:

- revitalizaci prostranství břehu Olše od mostu u dopravního terminálu (silnice II/474) v centrum města, kolem ZŠ ul. Lesní, a dále kolem Olše až po most přes řeku Olši (silnice III/01149) v místní části Žihla: revitalizace nábřeží, vybudování stezek pro chodce podél břehu řeky Olše v návaznosti na stávající místní či regionální stezky a trasy, lávky) vč. prvků drobné architektury, tech. infrastruktury a zeleně.
- revitalizace areálu Městského lesa: doplnění a revitalizace (rekonstrukce/modernizace a rozšíření) zázemí pro konání kulturních akcí (scéna, divadlo, toalety), vč. prvků drobné architektury, technické infrastruktury a doprovodné infrastruktury cest.ruchu.

V žádosti o podporu bylo uvedeno, že bude detailněji definován rozsah projektové dokumentace.

Žádáme o zmenšení rozsahu projektové dokumentace. Takto by byla projektová dokumentace velmi obširná a vzhledem k aktuálním omezením ve výzvách IROP zaměřeným na veřejná prostranství se zaměřením na modro-zelenou složku a s mnohými limity uznatelných nákladů nejsou použitelné pro plánované investice. **V rámci podpořené projektové dokumentace bude řešena pouze revitalizace části areálu Městského lesa v Jablunkově.**

Vzhledem k pozitivnímu přínosu této investiční akce pro celý region a snaze připravit projektovou dokumentaci kvalitně a z důvodu upřesnění rozsahu projektové dokumentace bychom si Vás tímto dovolili požádat o prodloužení termínu pro ukončení realizace tohoto projektu o 2 roky a zároveň ponechání celé přidělené dotace vzhledem k aktuálním cenám za projektové dokumentace:

navržená. změna odst. V. Závazky smluvních stran:

- bod 3c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat projekt, nejpozději do **30.6.2026**,
- bod 3i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu §10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do **30.7.2026**
- bod 3r) doložit poskytovateli doklad, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do **31.12.2027**.....

..... nebo pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat plánovaný záměr vlastními prostředky a doložit do **31.12.2027** poskytovateli kolaudační souhlas.

Děkujeme za spolupráci a podporu, věříme v kladné vyřízení žádosti a s pozdravem

.....
Ing. Radim Sikora
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta města Jablunkova

