



Obec Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice

Č.j.: Oti 267/2024

V Oticích dne 9. 4. 2024

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Smlouva o poskytnutí dotace č. 02870/2022/RRC – žádost o změnu termínu realizace

Vážení,

na základě výše uvedené uzavřené smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Otice Vás žádáme o změnu termínu realizace specifikované v čl. V, odst. 3 c) a to z původního termínu 30. 6. 2024 na 31. 12. 2024.

Odůvodnění: všechny smluvní termíny ze smlouvy o dílo s projektantem jsou dodržovány, leč nezávisle ze strany obce došlo k přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ze strany stavebního úřadu, neboť po datu vyhotovení projektu došlo na základě pokynu strany Moravskoslezského kraje v katastru nemovitostí ke změnám čísel parcel, a to zřejmě z důvodu zpracování projektové dokumentace na obchvat naší obce. Projektová dokumentace proto musí být nyní znovu přepracována v tom smyslu, že musí být přečíslovány parcely v grafické a textové části tak, aby odpovídaly reálnému zápisu v katastru nemovitostí. Jedná se tedy jednoznačně o obcí nezávislé a nepředpokladatelné zdržení, přičemž plně chápeme, že toto nebylo v možno ovlivnit žádnou ze smluvních stran.

S pozdravem „Za bezpečné a zdravé Otice!“

Mgr. Vladimír Tancík
starosta obce Otice

Příloha: Dodatek č. 1 SoD se zpracovatelem projektové dokumentace