



Obec Třanovice

739 93 Třanovice 250

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: Tra 210/326/2024

Vyřizuje: ing. Tomanová

Tel.: 558 696 161

E-mail: tomanova@tranovice.cz

Datum: 16. dubna 2024

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá

28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, RRC/08/2022

Projekt: „Mosty přes řeku Stonávku v Třanovicích“


Obec Třanovice v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 realizuje projekt „Mosty přes řeku Stonávku v Třanovicích“. Termín ukončení realizace projektu a uznatelnost nákladů je smlouvou **stanovena do 30. 6. 2024**. Termín pro **předložení závěrečného vyúčtování** dotace poskytnuté na realizaci projektu je stanoven **do 30. 7. 2024**.

Obec Třanovice nebude schopna dodržet termíny stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace z MSK, **dovolujeme si požádat Vás o prodloužení termínu realizace do 31.12.2024**.

Projektová dokumentace pro oba mosty je v současné době předložena k vyjádření dotčeným orgánům a institucím. V současné době probíhá schvalování technického řešení ze strany Povodí Odry s.p., se kterým budou následně sepsány smlouvy na zřízení věcných břemen, které jsou součástí inženýrské činnosti PD. Vzhledem k tomu, že smlouvy je nutné následně schválit i v orgánech obce nebude možné dodržet termín předložení závěrečného vyúčtování stanovený Smlouvou. Dle smlouvy se zhotovitelem je možné provést fakturaci až po odevzdání díla.

Současně žádáme i o prodloužení lhůty k doložení dokladu řídicího orgánu dle Smlouvy, článku V, bodu 3 r) – a to o rok – k 31. 12. 2026

S pozdravem


Mgr. JIRI Tomiczek
starosta obce

tel.: +420 558 696 929
tel.: +420 558 696 161
e-mail: urad@tranovice.cz

IČO: 00576921
Česká spořitelna
č.ú. 1681969339/0800