

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
07224	2018	RRC/4
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 4**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 07224/2018/RRC ze dne 31. 8. 2018**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Janem Krkoškou, MBA, hejtnanem kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Svazek obcí mikroregionu Hlučínka

se sídlem: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

zastoupena: Mgr. Pavlem Paschkem, předsedou svazku

IČ: 70951047

DIČ:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1849781349/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07224/2018/RRC (dále jen „smlouva“), dne 26. 6. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 28. 6. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě a dne 23. 6. 2022 Dodatek č. 3 ke smlouvě.
- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu a o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „**Cyklostezka Hlučín - Kozmice**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2024“.
- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 28. 7. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2024“.

3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019, 31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019, 31. 12. 2020, 31. 12. 2021, 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2024,“.
5. V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2024“.
6. V článku V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2024“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1260 ze dne 8. 6. 2023.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl Sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na svém 3. jednání dne 24. 4. 2023 pod usnesením č. 3/Ie).

V Ostravě dne: 20.06.2023

V Hlučíně dne 9. 6. 2023