

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jana Kroupová
28. října 117
702 18 Ostrava

V Lichnově, 30. 9. 2024

Žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování projektu

Žádáme tímto o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování projektu „Lichnov - oddílná splašková kanalizace a ČOV 5 - 1a etapa“.

Před podáním žádosti o kolaudaci bylo nutné požádat Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, o změnu stavby před dokončením. Tuto žádost o změnu stavby před dokončením jsme podali na MěÚ Krnov dne 3.4.2024. Dne 10.7.2024 jsme byli vyzváni k doplnění této žádosti. Z důvodu okolností, které jsme nemohli ovlivnit, byla žádost doplněna po osobních konzultacích dne 11.9.2024.

Vzhledem k tomu, že město Krnov bylo v minulých dnech významně postiženo povodněmi, je fungování Městského úřadu v Krnově touto skutečností ovlivněno, a není možné očekávat, že žádost o změnu stavby před dokončením a kolaudace stavby proběhnou do termínu 15.11.2024, což je termín pro závěrečné vyúčtování akce stanovený ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje uzavřené mezi Obcí Lichnov a Moravskoslezským krajem.

Žádáme proto o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Lichnov - oddílná splašková kanalizace a ČOV 5 - 1a etapa“ do 31.3.2025.

Kód programu: ŽPZ/01/2023
Název programu: Drobné vodohospodářské akce
Dotace pro rok: 2023
Název projektu: **Lichnov - oddílná splašková kanalizace a ČOV 5 - 1a etapa**
Žadatel: **Obec Lichnov**
Číslo smlouvy: 01471/2023/ŽP

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.
S pozdravem

Marta Otisková
starostka