Harmonogram č. 1 věcný a časový harmonogram přípravy a realizace Stavby č. 1, objekt leteckého carga

FÁZE PŘÍPRAVY	2021												2022												2023												2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zpracování projektové dokumentace a zajištění stanovisek pro územní a stavební řízení																																																
Vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí s nabytím právní moci																																																
Výběrové řízení na dodavatele stavby																																																
Realizace výstavby																																																
Uvedení do provozu																																																