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Materiál č.: 7/6



Název: Návrh na zahájení přípravy a realizace, schválení a změny financování a zrušení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8184 ze dne 17. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019

č. 12/1413 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020

č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

1.  rozhodlo
změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu
2.  rozhodlo
změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 210.000 tis. Kč“ na „ve výši 230.000 tis. Kč Kč“ a dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“ dle předloženého materiálu

4.  rozhodlo
změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 51.951 tis. Kč“ na „ve výši 66.000 tis. Kč“ a dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“ dle předloženého materiálu

5.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

6.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

7.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

9.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

10.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

12.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

13.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

15.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

16.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
17.  rozhodlo
ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 - 2020

18.  rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1686 ze dne 12. 12. 2019 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“
19.  rozhodlo
ukončit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ připravovaného k předložení do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

20.  rozhodlo
zahájit přípravu projektu „Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 30.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023
21.  rozhodlo
profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 30.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. 

K bodu 1) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále ve výši 27.500.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 6. 9. 2016 ve znění usnesení č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018. Dne 18. 4. 2018 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tento projekt ve výši 14.996.789,02 Kč.

Cílem projektu je vybudování nového objektu chráněného bydlení se dvěma samostatnými bytovými jednotkami pro celkem 8 osob.

Z důvodu opakování veřejné zakázky na stavební práce došlo ke zpoždění v realizaci projektu. Stavební práce byly zahájeny až v lednu letošního roku a po jejich ukončení v roce 2021 bude ještě realizována dodávka vnitřního vybavení, proto je nutné dobu profinancování a kofinancování projektu prodloužit do roku 2022. 

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
27.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

16.629.770 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
1.662.980 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
14.966.790 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
10.870.230 Kč

Do roku 2019 bylo v rámci projektu vyčerpáno 1.314,18 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2020 ve výši 13.156,17 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2021 - 2023 jsou nárokovány v rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2021 a při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na daný rok v rámci odvětví sociálních věcí. 
K bodu 2) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále ve výši 58.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 (materiál č. 7/13).

Realizací projektu dojde k vytvoření Domova pro osoby se zdravotním postižením pro 18 osob s vysokou mírou podpory v Bruntále na pozemku parcelní číslo 4218/1, 4217 a 4218/2. Poskytovatelem služby bude organizace Sagapo, příspěvková organizace.

Z důvodu opakování veřejné zakázky na stavební práce došlo ke zpoždění v realizaci projektu. Stavební práce byly zahájeny až v lednu letošního roku a po jejich ukončení v roce 2021 bude ještě realizována dodávka vnitřního vybavení, proto je nutné dobu profinancování a kofinancování projektu prodloužit do roku 2022.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
58.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

   31.855.290 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 3.185.530 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
28.669.760 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
26.144.710 Kč

Do roku 2019 bylo v rámci projektu vyčerpáno 1.505,12 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2020 ve výši 29.494,39 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2021 - 2023 jsou nárokovány v rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2021 a při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na daný rok v rámci odvětví sociálních věcí. 
K bodu 3) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny ve výši 210 tis. Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 (materiál č. 7/5). Projekt byl dne 1. 6. 2020 předložen do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí a v současné fázi je ve stavu hodnocení poskytovatelem dotace a přípravy veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.

Cílem projektu je výstavba domova pro seniory v pasivním standardu. Úzce navazuje na projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“. Fyzická realizace těchto dvou projektů bude probíhat jako jeden celek, jedním zhotovitelem. Plánovaná doba výstavby je 600 dní s termínem ukončení duben 2023. Dle podmínek dotačního programu je nezbytné ukončit veškeré financování projektu do 31. 12. 2023. Vzhledem k těmto podmínkách tedy existuje určité riziko zdárného časového dokončení projektu ve vazbě na poskytnutou dotaci.
Pro snížení rizika pozastavení projektu během realizace v případě nutných dodatečných prací z důvodu nedostatečného financování, je navrhováno navýšit kofinancování a profinancování projektu z částky 210.000 tis. Kč na 230.000 tis. Kč a rovněž změnit dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
230.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

153.619.430 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
107.533.600 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
46.085.830 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
76.380.570 Kč

Do roku 2019 bylo v rámci projektu vyčerpáno 2.334,70 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2020 ve výši 1.623,82 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2021 - 2023 jsou nárokovány v rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2021 a při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na daný rok v rámci odvětví sociálních věcí. 

K bodu 4) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny ve výši 41.000 tis. Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 (materiál č. 7/5). Následně došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/12) k navýšení profinancování a kofinancování projektu na novou výši 51.951 tis. Kč. 

Dne 11. 7. 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tento projekt ve výši 4.016 tis. Kč.

V současné době byla dokončena projektová dokumentace a probíhá příprava vyhlášení veřejné zakázky.

Z důvodu navýšení realizačního rozpočtu během zapracování připomínek v rámci stavebního řízení, je nutné navýšit profinancování a kofinancování z původní částky 51.951 tis. na 66.000 tis. Kč a rovněž změnit dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
66.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

11.474.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
7.458.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
4.016.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
54.526.000 Kč

Do roku 2019 bylo v rámci projektu vyčerpáno 480,00 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2020 ve výši 222,60 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2021 a 2022 jsou nárokovány v rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2021 a při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na daný rok v rámci odvětví sociálních věcí. 

Projekty z oblasti dopravní infrastruktury:

Moravskoslezský kraj připravuje projekty rekonstrukcí silnic, kterými využije dojednanou část alokace Integrovaného operačního programu v prioritní ose 1: Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T. Realizace těchto projektů musí být s ohledem na podmínky programu dokončena nejpozději do poloviny roku 2023. Protože se převážně jedná o projekty s dobou realizace přesahující jednu stavební sezónu, případně se jedná o projekty s potřebností realizovat je co nejdříve, je s ohledem na obvyklou dobu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby a dalších aktivit souvisejících s přípravou stavby vhodné, aby výběrová řízení byla zahájena co nejdříve, a to ještě před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě by se projekty při prodloužení stavby, třeba i z objektivních důvodů, mohly dostat do rizika ztráty části nebo celé dotace. Proto je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o zahájení realizace projektu i bez získání spolufinancování ze strany IROP s tím, že účinnost smlouvy se zhotovitelem bude navázána na poskytnutí dotace. V případě, že by žádost o podporu z IROP nebyla úspěšná, marně vynaloženými náklady by byly pouze náklady na organizaci příslušného výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Dne 3. 8. 2020 byla vyhlášena 95. výzva IROP pro projekty výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Podle podmínek výzvy může jeden žadatel (kraj a jím zřizované organizace) předložit žádosti v celkovém úhrnu maximálně 333 mil. Kč podpory z EU. V konečném důsledku této podmínky je celková alokace rozdělena mezi jednotlivé kaje a pravděpodobnost získání dotace pro vybrané projekty Moravskoslezského kraje se významně zvyšuje. Vyloučila se tím soutěž „na čas podání žádosti o podporu“ mezi jednotlivými žadateli a bude záležet pouze na kvalitě zpracování žádosti o podporu.

K bodům 5) a 6) návrhu usnesení
Profinancování a kofinancování projektu Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské ve výši 46.500.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019 (materiál č. 7/14). 

Stavba zahrnuje rekonstrukci silnice II/445 v úseku hranice Olomouckého kraje až po obec Stránské v celkové délce 4,665 km. Rekonstrukce prováděná v extravilánu bude spočívat v recyklaci stávajících vrstev za studena na místě s položením nových krytových vrstev, přičemž dojde k navýšení nivelety komunikace o 100 mm. Rekonstrukce prováděná v intravilánu bude spočívat v pokládce dvouvrstvého živičného krytu. Zde dojde k navýšení nivelety komunikace o 100 mm. Součástí stavby bude také oprava propustků a mostu.  

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
46.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

40.500.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
4.050.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
36.450.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
6.000.000 Kč

K bodům 7) a 8) návrhu usnesení
Profinancování a kofinancování projektu Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice ve výši 102.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/11), navýšení profinancování a kofinancování projektu na současnou výši 123.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019 (materiál č. 7/14).

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající sil. II/462 v úseku mezi Jelenicemi a Lesními Albrechticemi včetně lokální úpravy směrového a výškového vedení, odvodnění a napojení sjezdů a komunikací. Začátek stavby je v místě napojení na již realizovanou úpravu sil. II/462 u Jelenic v rámci programu ROP (stavba „Silnice II/462 Větřkovice – Jelenice, obchvat“). Konec úseku je v místě napojení na sil. I/57 v Lesních Albrechticích, kde se přeloží stávající křižovatka z důvodu nevhodného napojení do nové polohy (dojde k jejímu napřímení). Toto nevhodné napojení si vyžaduje bezpodmínečnou realizaci uvedené stavby.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
123.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

88.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
8.800.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
79.200.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
35.000.000 Kč

K bodům 9) a 10) návrhu usnesení
Profinancování a kofinancování projektu Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra ve výši 108.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 7/5), navýšení profinancování a kofinancování projektu na současnou výši 136.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020 (materiál č. 7/9).
Jedná se o rekonstrukci ocelových mostů v Ostravě – Svinově přes řeku Odru na silnici II/479. Rekonstrukce mostů se týká výměny mostního svršku, obnovy protikorozní ochrany nosní konstrukce a sanace spodní stavby. 

Bude obnoveno dopravní značení, dojde k zvýšení bezpečnosti oproti stávajícímu stavu a omezení hlučnosti z dopravy.
Předpokládaná struktura financování:
Celkové předpokládané náklady projektu
136.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
129.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
12.900.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
116.100.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
7.000.000 Kč
K bodům 11) a 12) návrhu usnesení
Profinancování a kofinancování projektu Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek ve výši 106.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 7/5), navýšení profinancování a kofinancování projektu na současnou výši 170.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020 (materiál č. 7/9).

Jedná se o rekonstrukci silnice II/473 procházející obcí Václavovice a městem Šenov u Ostravy. Rekonstrukce komunikace zahrnuje zároveň rekonstrukci tří silničních propustků, dvou mostů, výstavbu nových autobusových zálivů a nástupišť včetně chodníků. 

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
170.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
114.033.000 Kč
- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
11.403.300 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
102.629.700 Kč
Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
55.967.000 Kč

K bodům 13) a 14) návrhu usnesení
Profinancování a kofinancování projektu Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II ve výši 53.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 7/5).

Stavbou bude provedena rekonstrukce silnice II/475. Silnice má profil dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky 10,5 – 12,0m. Délka opravovaného úseku silnice je 3,00 km. Začátek úpravy se nachází za křižovatkou s MK ul. 9. května. Konec úpravy se nachází mezi autobusovými zastávkami „Stonava, sídliště Hořany“. 

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu
53.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

44.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
4.400.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
39.600.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
9.000.000 Kč

K bodům 15) a 16) návrhu usnesení
Profinancování a kofinancování projektu Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa ve výši 140.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 7/5). 

Řešeným územím je koridor silnice II/477 a II/647 na území obce Ostrava. Silnice II/477 je řešena v úseku od křižovatky se silnicí II/479 ul. Těšínská po mostní objekt ev. č. 477-005 v délce rekonstruovaných úseků jízdních pruhů 0,85 km ve směru Bohumín a v délce 0,25 km ve směru OV-Kunčice. Silnice II/647 je řešena v úseku od křižovatky se silnicí II/470 ul. Orlovská po MK ul. Odlehlá v délce 1,15 km, přičemž v rámci stavby budou opraveny také rampy v dotčeném úseku stavby.  

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
140.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

131.800.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
13.180.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
118.620.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
8.200.000 Kč

Dopad do rozpočtu kraje:

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektů Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské, Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice, Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra, Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek, Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II a Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa  v roce 2021 - 2023 jsou nárokovány v rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2021 a při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta. Zajištění financování těchto projektů bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na daný rok v rámci odvětví dopravy a chytrého regionu.  

K bodům 17) a 18) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1686 ze dne 12. 12. 2019.

Z důvodu havarijního stavu uvedené silnice bylo nutné přistoupit k okamžité rekonstrukci silnice, kterou ještě před získáním dotace zrealizovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Plné využití dohodnuté části alokace IROP na rekonstrukci silnic II. a III. tříd pro Moravskoslezský kraj v tomto programovém období je zajištěno jinými projekty.
K bodu 19) návrhu usnesení

Přípravu projektu Novostavba 5. budovy MSIC schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1413 ze dne 13. 6. 2019.

Předmětem projektu mělo být vybudování nových prostor pro Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dále jen „MSIC“), které provozuje areál technologického parku v Ostravě. Předpokládalo se, že projekt bude předložen do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace prostřednictvím ITI ostravské aglomerace. Během projektové přípravy Moravskoslezský kraj úzce spolupracoval s předpokládaným budoucím uživatelem objektu – MSIC. Ten definoval parametry nové budovy tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům potenciálních významných investorů přinášejících do Moravskoslezského kraje nejnovější technologie, trendy jejich vývoje a kvalitní pracovní příležitosti, a kteří projevili předběžný zájem o umístění svých činností v areálu technologického parku. Tomu byl podřízen nejen samotný architektonický koncept, ale zároveň i nadstandardní technologická úroveň objektu. Renomovaná architektonická kancelář zpracovala objemovou studii, ze které vyplynulo, že není možné projekt připravit a realizovat v termínu a finančním rámci stanoveném podmínkami operačního programu. Existuje tak reálné riziko, že by Moravskoslezský kraj dotaci vůbec nezískal a musel by realizaci projektu plně hradit ze svých prostředků, což významně převyšuje možnosti rozpočtu Moravskoslezského kraje. Další stupeň projektové přípravy tak nebyl vůbec zahájen.

Finanční prostředky rezervované pro tento projekt v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost budou v rámci ITI ostravské aglomerace využity jiným projektem na území Moravskoslezského kraje.
K bodům 20) a 21) návrhu usnesení

Předpokládá se, že projekt „Energetické úspory DC Čtyřlístek – Havířov“ bude předložen do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5. Energetické úspory. Příjem žádostí o dotaci již byl zahájen a měl by být ukončen 2. 3. 2021. Výzva je vyhlášena jako nesoutěžní, tj. projekty budou hodnoceny průběžně, chronologicky dle termínu jejich předložení. V případě vyčerpání alokace může poskytovatel dotace předčasně ukončit příjem žádostí.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti (zejména termín ukončení výzvy) bude přípravu projektové dokumentace zajišťovat příslušná příspěvkové organizace. Výdaje s tím spojené tak budou nezpůsobilé. 

Předmětem projektu bude částečná přestavba, přístavba a modernizace budovy Dětského centra v Havířově (ul. Hornická), která povede ke zlepšení využitelnosti objektu pro poskytované služby a ke snížení její energetické náročnosti.  Budou realizována opatření navrhovaná v energetickém posouzení, tedy především zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří, zateplení střechy a případně opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektu a jejich regulace.  
Celkové odhadované náklady projektu se předpokládají ve výši 30.000 tis. Kč. Výše podpory je 35 – 50 % způsobilých výdajů projektu a závisí na efektivnosti realizovaných opatření (bude stanovena po provedení projektové přípravy na základě zpracovaného energetického posouzení a projektové dokumentace).
Fyzická realizace projektu je plánována na léta 2022 - 2023.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
30.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

   10.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 6.500.000 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
3.500.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
20.000.000 Kč

Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2022 - 2023 jsou nárokovány při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na daný rok v rámci odvětví sociálních věcí. 

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení přípravy, realizace, profinancování a kofinancování, změně financování a ukončení přípravy projektů dle bodů 1) až 21) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
94
Datum konání:
17.08.2020
Materiál č.:
7/5
Název:
Návrh na zahájení přípravy a realizace, schválení a změny financování a zrušení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
Číslo usnesení: 94/8184

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3433 ze dne 29.5.2018

č. 63/5672 ze dne 28.5.2019

č. 63/5651 ze dne 28.5.2019

č. 78/7054 ze dne 13.1.2020

č. 88/7696 ze dne 18.5.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1422 ze dne 13.6.2019

č. 12/1413 ze dne 13.6.2019

č. 16/1927 ze dne 4.6.2020

č. 8/852 ze dne 14.6.2018

č. 9/974 ze dne 13.9.2018

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 210.000 tis. Kč“ na „ve výši 230.000 tis. Kč“ a dobu profinancování a  kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“ dle předloženého materiálu

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 51.951 tis. Kč“ na „ve výši 66.000 tis. Kč“ a dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“ dle předloženého materiálu

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

9.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

10.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

12.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

13.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

15.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

16.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

17.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 - 2020

18.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1686 ze dne 12. 12. 2019 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice

19.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ připravovaného k předložení do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

20.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy projektu „Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 30.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023

21.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 30.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

22.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 21. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania
Termín: 3. 9. 2020
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