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Materiál č.: 7/11



Název: Průmyslová zóna Nošovice – Logistics Park Nošovice a. s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dohoda o postupu, smlouva o právu provést stavbu a její dodatek   
Příloha č. 2 - Smlouva o nájmu  
Příloha č. 3 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01041/2015/RRC ze dne 13. 4. 2015 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01041/2015/D1/2016/RRC ze dne 4. 5. 2016  
Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Štefek, oddělení majetkové, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 94/8188 ze dne 17. 8. 2020

1.  rozhodlo

prominout smluvní pokuty v celkové výši 10.000.000 Kč vůči společnosti Logistics Park Nošovice a. s., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28578651, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

2.  bere na vědomí

uzavření nájemní smlouvy k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01041/2015/RRC ze dne 13. 4. 2015, obojí schváleno usnesením rady kraje č. 94/8188 ze dne 17. 8. 2020, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Smlouva o právu provést stavbu ev. č. 01031/2015/RRC a Dodatek č. 1 k Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01031/2015/D1/2016/RRC zavazuje stavebníka zahájit vlastní realizaci stavebních objektů označených dle projektové dokumentace jako
„IO 10 a,b Zpevněné plochy a komunikace“ a „IO 19 Přípojka dešťové kanalizace“ nejdříve po:

· uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a/nebo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se zřízením a umístěním inženýrských objektů v rozsahu uvedeném ve smlouvě,

· uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v souvislosti s plánovaným zřízením a umístěním „IO 10 a,b Zpevněné plochy a komunikace“ v/na dotčených pozemcích,

· uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na přípojky IS.

V případě porušení závazků uvedených v této smlouvě se stavebník zavazuje uhradit vlastníkovi pozemků smluvní pokuty v celkové výši 10.000.000 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu). Především z důvodu, že nemovité věci v průmyslové zóně Nošovice byly získány z dotací agentury CzechInvest, spadala správa této oblasti a tvorba uvedených smluv pod odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Standartně při obdobných smlouvách se nevkládají ustanovení o smluvních pokutách, obzvláště v takovéto výši. Jedná se o nestandartní postup, který byl zapříčiněn především výše uvedenými okolnostmi.

Nový investor – společnost CONCENS INVESTMENTS a. s. do předmětného projektu vstoupil v listopadu 2019 po dlouhých a komplikovaných jednáních vedoucích k odkupu 100 % akcií Logistics Park Nošovice. Realizace samotné stavby areálu „Logistics Park Nošovice“ nacházející se v průmyslové zóně Nošovice byla, z důvodu striktních termínových požadavků Hyundai Glovis Czech Republic s. r. o. („Hyundai Glovis“), zahájena ihned, tedy ještě v listopadu 2019. S ohledem na uzavřenou budoucí nájemní smlouvu se společností Hyundai Glovis jako nájemcem, která byla uzavřena koncem roku 2019, bylo nevyhnutelné okamžité zahájení stavebních prací, jelikož ze strany Hyundai Glovis byla stanovena zcela zásadní podmínka dodržení 15. 7. 2020 jako nejzazšího termínu umožnění předběžného přístupu za účelem realizace instalací a technologií Hyundai Glovis.

Vzhledem ke složitostem jednání o odkupu akcií společnosti Logistics Park Nošovice, termínu stanoveného spol. Hyundai Glovis, časovému rámci, kdy se tyto záležitosti řešili, společně s nástupem koronavirové pandemie, vznikly v rámci projektu Logistics Park Nošovice skutečnosti, kvůli kterým došlo k nedodržení stanovených postupů, tedy i k porušení závazků smlouvy o právu provést stavbu a jejího dodatku. Porušením závazku nezahájit stavbu vybraných stavebních objektů před uzavřením výše uvedených smluv však nedošlo nikterak k porušení jakýchkoliv zájmů kraje v průmyslové oblasti Nošovice ani nebyla kraji způsobena žádná škoda.

Společnosti patřící do skupiny Hyundai již v kraji působí delší dobu a je zjevné, že působení Hyundai v kraji přináší rozvoj a nové pracovní příležitosti pro obyvatele regionu. Neakceptováním lhůt požadovaných ze strany Hyundai Glovis by tudíž k uzavření budoucí nájemní smlouvy a realizaci daného projektu nedošlo, přičemž tato jednání byla velmi složitá a k dohodě a uzavření předmětné budoucí nájemní smlouvy došlo na poslední chvíli krátce před koncem roku 2019.

Dle usnesení rady kraje č. 94/8188 ze dne 17. 8. 2020 (materiál č. 7/9) bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy a dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01041/2015/RRC ze dne 13. 4. 2015, se společností Logistics Park Nošovice, a. s. Tímto dodatkem bude s protistranou ujednána povinnost uzavřít zmíněnou nájemní smlouvu a dojde mimo jiné i ke zrušení smluvních pokut, které plynuly z nedodržení smluvních závazků (přílohy č. 2 a 3 dle předloženého materiálu). 
S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a vzhledem k zájmu kraje o úspěšnou realizaci projektu „Logistics Park Nošovice“, který může zásadním způsobem napomoci strategickému a dlouhodobému rozvoji regionu Moravskoslezského kraje, a to zejména v rámci rozvoje a ukotvení strategického podniku Hyundai v dané oblasti, je zastupitelstvu kraje, v souladu s usnesením rady kraje č. 94/8188 ze dne 17. 8. 2020 (materiál č. 7/9), předkládán návrh rozhodnout prominout smluvní pokuty specifikované v návrhu usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení schůze rady kraje:
Číslo schůze:
94
Datum konání:
17. 8. 2020
Materiál č.:

7/9
Název:

Průmyslová zóna Nošovice – Logistics Park Nošovice a. s.
Číslo usnesení: 94/8188
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 87/7607 ze dne 4. 5. 2020

1.  rozhodla

a) pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 – 

Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“,

nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3 ostatní plocha, parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/16 ostatní plocha, parc. č. 412/17 ostatní plocha, parc. č. 412/21 ostatní plocha a parc. č. 472/4 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby 
„SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“,

nacházející se na pozemcích parc. č. 412/4 ostatní plocha a parc. č. 412/7 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby
„SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“,

nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 ostatní plocha a parc. č. 568/10 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Nošovice,

b) pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o výměře 365,1 m2,

část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o výměře 160,5 m2,

oba dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o výměře 325 m2,

část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o výměře 326 m2,

oba dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. a obci Nošovice

společnosti Logistics Park Nošovice a. s., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28578651,

od 1. 9. 2020 do dne vydání kolaudačního souhlasu nebo do dne provedení jiného úkonu stavebního úřadu povolujícího užívání stavby, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2.  rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01041/2015/RRC ze dne 13. 4. 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

prominout smluvní pokuty v celkové výši 10.000.000 Kč vůči společnosti Logistics Park Nošovice a. s., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28578651, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 3. 9. 2020
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