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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 17



Datum konání: 3.9.2020

               
Materiál č.: 9/23



Název: Změny v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu obec Háj ve Slezsku  
Příloha č. 2 - Smlouva Háj ve Slezsku  
Příloha č. 3 - Dodatek ke smlouvě Háj ve Slezsku  
Příloha č. 4 - Žádost o změnu obec Mokré Lazce  
Příloha č. 5 - Smlouva Mokré Lazce   
Příloha č. 6 - Dodatek ke smlouvě Mokré Lazce  
Příloha č. 7 - Žádost o změnu město Nový Jičín  
Příloha č. 8 - Smlouva Nový Jičín  
Příloha č. 9 - Dodatek ke smlouvě Nový Jičín  
Příloha č. 10 - Smlouva Jablunkov  
Příloha č. 11 - Dodatek ke smlouvě Jablunkov  
Příloha č. 12 - Žádost o změnu město Krnov  
Příloha č. 13 - Seznam žadatelů - vyhodnocení 3. skupina - úprava  
Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Hiltavský, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje
č. 94/8247 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1453 ze dne 13.6.2019

č. 13/1581 ze dne 12.9.2019

č. 14/1722 ze dne 12.12.2019

č. 14/1713 ze dne 12.12.2019

č. 15/1851 ze dne 5.3.2020

1.  bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
3.  bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota) - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
4.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12. 9. 2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
5.  bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
6.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.
7.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07812/2019/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.
8.  rozhodlo
nahradit přílohu č.1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1722 ze dne 12.12.2019 přílohou č. 13 předloženého materiálu.

Důvodová zpráva:

K bodům 1 a 2 návrhu usnesení 

Dne 9. 7. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 1 materiálu) od příjemce dotace obce Háj ve Slezsku, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy (příloha č. 2 materiálu). Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) – Mokré Lazce“. V průběhu realizace projektu došlo k problémům v rámci projednávání majetkoprávních vztahů. Tato skutečnost měla přímý dopad na plánované projekční práce související s realizací projektu. Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 28. 2. 2021 oproti dříve stanovenému datu 30. 11. 2020. Shora uvedené je navrhováno řešit smluvním dodatkem k uzavřené smlouvě, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu.

K bodům 2 a 4 návrhu usnesení 

Dne 9. 7. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 4 materiálu) od příjemce dotace obce Mokré Lazce, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy (příloha č. 5 materiálu). Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota) - projektová dokumentace“. V průběhu realizace projektu došlo k problémům v rámci projednávání majetkoprávních vztahů. Tato skutečnost měla přímý dopad na plánované projekční práce související s realizací projektu. Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 28. 2. 2021 oproti dříve stanovenému datu 30. 11. 2020. Shora uvedené je navrhováno řešit smluvním dodatkem k uzavřené smlouvě, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu.

K bodům 5 a 6 návrhu usnesení 

Dne 28. 5. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 7 materiálu) od příjemce dotace města Nový Jičín, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy (příloha č. 8 materiálu). Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečka“. V průběhu realizace projektu došlo k průtahům v rámci projednávání majetkoprávních vztahů, což mělo vliv na termín výběru zhotovitele projektové dokumentace. Tato skutečnost měla přímý dopad na plánované projekční práce související s realizací projektu. Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 31. 1. 2021 oproti dříve stanovenému datu 9. 9. 2020. Shora uvedené je navrhováno řešit smluvním dodatkem k uzavřené smlouvě, který je přílohou č. 9 předloženého materiálu. 

K bodu 7 návrhu usnesení 

Dne 4. 12. 2019 byla mezi stranou Moravskoslezského kraje a městem Jablunkov uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 07812/2019/RRC (příloha č. 10 materiálu). Ve smlouvě došlo k administrativnímu pochybení při rozčlenění charakteru dotace na investiční a neinvestiční část. Tuto skutečnost napravuje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, který je přílohou č. 11 předloženého materiálu. Nové ustanovení člení poskytnutou dotaci na realizaci projektu „Rozšíření cyklistické doprovodné infrastruktury v Jablunkově“ ve výši 390.000 Kč (slovy třistadevadesáttisíc korun českých) na část investiční ve výši 292.500 Kč a část neinvestiční ve výši 97.500 Kč. 
K bodu 8 návrhu usnesení 

Dne 30. 6. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 12 materiálu) od příjemce dotace města Krnov, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy. Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Bikeboxy pro Krnov“. Mezi městem Krnov a Moravskoslezským krajem nedošlo k pravoplatnému nabytí účinnosti smlouvy v řádném termínu 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu kraje. V tomto mezidobí byla ovšem straně Moravskoslezského kraje doručena žádost o změnu termínu realizace projektu. Nový termín pro dosažení cíle projektu je 30. 10. 2020. Schválením materiálu stranou zastupitelstva kraje dojde k nahrazení přílohy č. 1 materiálu usnesení 14/1722 ze dne 12. 12. 2019 přílohou č. 13 předloženého materiálu. Jako nejvhodnější řešení se z hlediska právního nabízí uzavření smlouvy v původním znění s tím, že bude obsahovat požadovanou úpravu termínu pro splnění cíle projektu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
 

 

Číslo zasedání: 94
Datum konání: 17. 8. 2020

Materiál č.: 9/26
Název: Změny v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“
 

 

Číslo usnesení: 94/8247
 

Rada kraje

1. rozhodla
 
udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+,“ ve výši 213.020 Kč.
 
 
2. bere na vědomí
 
žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 
 
3. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
 
 
4. bere na vědomí
 
žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota) - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
 
 
5. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje 
rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12. 9. 2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
 
 
6. bere na vědomí
 
žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
 
 
7. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje 
rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.
 
 
8. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07812/2019/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.
 
 
9. bere na vědomí
 
žádost města Krnov, IČO 00296139, o prodloužení doby realizace projektu „Bikeboxy pro Krnov“ dle přílohy č. 12 předloženého materiálu.
 
 
10. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019 přílohou č. 13 předloženého materiálu.
 
 
11. bere na vědomí
 
žádost města Bohumín, IČO 00297569, o prodloužení doby realizace projektu „PD Cyklostezka Bohumín - Pudlov“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu.
 
 
12. nahrazuje 
 
přílohu č. 1 svého usnesení č. 88/7727 ze dne 18. 5. 2020 přílohou č. 15 předloženého materiálu.   
 
 
13. ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
předložit žádosti dle bodu 2., 4., 6., 9. a 11 a návrhy dle bodu 3.,5., 7., 8. a 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Jan Krkoška
Termín: 3. 9. 2020
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