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Moravskoslezský kraj, krajský úřad 

Mgr. Aleš Neuwirth 

vedoucí odboru sociálních věcí 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

V Ostravě 22. 3. 2021 

Žádost o prodloužení termínu realizace 

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu Vybudování aktivizační a 

socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava (smlouva číslo 

02807/2020/SOC, sociální služba Azylový dům pro muže, registrační číslo 

1411560), v rámci dotačního programu KSS 1/20 Program na podporu 

zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 

na rok 2020, a to do 30. 11. 2021.  

Obsahem projektu je vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti 

pro práci s uživateli služby ve smyslu získávání dovedností potřebných pro 

řešení jejich sociálně nepříznivé situace. Projekt je v časovém prodlení z 

důvodů dlouhotrvajících omezení činností firem a úřadů způsobené 

Mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s pandemii viru SARS-CoV-2. 

Průběžně tedy dochází ke zdržením jak na straně dodavatelských firem ve 

smyslu prodlužování výběrových řízení, tak na straně úřadů vyjadřujících se 

k projektu samotnému.   

Dosud byl realizován výběr projektanta, který v ceně 82 800,- bez DPH 

zpracoval projekt, který je nyní v procesu schvalování příslušným stavebním 

úřadem. Výsledkem této části projektu bude vydané pravomocné stavební 

povolení, na jehož základu je možné začít výběr stavební firmy (projekt 

slouží jako podklad pro výběrové řízení) a následně samotnou stavební 

realizaci.  



Vzhledem k potřebě časové rezervy nejen pro nalezení zhotovitele, ale také 

pro případné zhoršení epidemiologické situace ve smyslu karantény v 

sociální službě Azylový dům pro muže nebo u zaměstnanců zhotovitele je 

nepravděpodobné, že by mohlo dojít k realizaci projektu v původním 

termínu v celém rozsahu, ale byly by vykonány pouze projekční práce a 

vydáno stavební povolení.  

Posunutí termínu na 30. listopadu 2021 zajistí dostatečný prostor pro 

realizaci i stavební části projektu, a tím pádem k naplnění záměru zvýšit 

kvalitu poskytované sociální služby.  

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti. 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Bc. Hana Buříková 

 


