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Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje

	1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění 

	Dálnice D1 
	 
	 

	Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL
	zprovozněno 
	5/2014

	Rychlostní silnice D48 - E462 
	 
	 

	D48 MÚK Bělotín - Rybí
	dokončuje se majetkoprávní příprava stavby, aktualizace podkladů pro stavební řízení, připravují se podklady pro verifikační stanovisko EIA
	6/2022 *)

	D48 Rybí - MÚ K Rychaltice
	vydána potřebná stavební povolení, výběr zhotovitele
	2/2021 *)

	D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
	zprovozněno 
	12/2012

	D56 Frýdek-Místek - připojení na D48
	stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele
	8/2021 *)

	D48 Frýdek-Místek - obchvat
	12/2013 stavební povolení na část trasy, verifikační stanovisko EIA vydáno 6. 2. 2017, probíhá výběr zhotovitele stavby
	8/2021 *)

	D48 MÚK Nošovice
	probíhá územní řízení
	

	2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)
	 
	 

	Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
	realizace
	9/2017 *)

	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
	realizace
	9/2017 *)

	Silnice I/68 Třanovice - Nebory 
	územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, probíhá stavební řízení – seznámení s podklady
	09/2020 *)

	3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	silnice I/11 - I/57 
	
	

	Silnice I/57 Krnov - SV obchvat
	stavební povolení vydána, výběr zhotovitele
	6/2021 *)

	Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část
	schválen investiční záměr, vydáno územní rozhodnutí
	4/2022 *)

	Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část
	stavební povolení vydána, vybrán zhotovitel, smlouva před podpisem
	3/2020 *)

	Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava
	zprovozněno
	12/2015

	Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava
	realizace přerušena, zjišťovací řízení EIA před vydáním závěru
	11/2017 *) 



	4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
	zprovozněno
	07/2012

	Silnice I/58 Příbor - Skotnice
	stavební povolení, výběr zhotovitele
	08/2020 *)

	Silnice I/58 Mošnov - obchvat
	změna technického řešení, projednání dokumentace pro územní rozhodnutí 
	2025 *)

	Silnice I/67 Karviná, obchvat
	územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
	2020 *)

	Havířov, obchvat (I/11)
	územní plán, územní plán velkého územního celku, studie a audit studie
	není známo

	Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí
	studie
	není známo

	Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa
	územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a audit 
	7/2024 *)



*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj www.rsd.cz)
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