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Číslo zasedání: 3 



Datum konání: 16.3.2017

               
Materiál č.: 7/5



Název: Informace o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace samostatných projektů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam projektů - energetické úspory ve školách  
Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Marie Srovnalová, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4913

ze dne 17. 2. 2015

č. 75/6121

ze dne 18. 8. 2015

č. 77/6278

ze dne 10. 9. 2015

č. 8/583

ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1165

ze dne 5. 3. 2015

1.  vzalo na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

2.  schválilo

vyčlenění projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2019, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

3.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 41.800.000 Kč

4.  rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ v roce 2017

5.  schválilo

vyčlenění projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

6.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 15.100.000 Kč

7.  rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ v roce 2017

8.  schválilo

vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

9.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 7.500.000 Kč

10.  rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ v roce 2017

11.  schválilo

vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

12.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 7.400.000 Kč

13.  rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ v roce 2017

Důvodová zpráva:
Přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ schválilo zastupitelstvo kraje 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1165 (materiál č. 10/18).
V rámci přípravy byla v prvém kroku provedena pasportizace dotčených objektů a specialista z Moravskoslezské energetického centra, p. o. provedl základní vyhodnocení možných opatření vedoucích k dosažení energetických úspor a zároveň provedl odhad pravděpodobnosti úspěchu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). Na základě těchto podkladů byly připraveny veřejné zakázky (dále jen „VZ“) na zpracování projektové přípravy pro jednotlivé školy. Po zveřejnění podrobných požadavků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) na dokumenty předkládané spolu se žádostí o dotaci v prosinci 2015 byly podklady pro vyhlášení veřejných zakázek na projektovou přípravu jednotlivých projektů předány na oddělení veřejných zakázek. Vzhledem k velkému počtu současně vyhlašovaných stejných VZ bylo k jejich zadání zvoleno nadlimitní otevřené řízení, které má výrazně delší průběh, než by odpovídalo zadání takové zakázky v režimu VZ malého rozsahu.

Projektová příprava byla členěna do čtyř samostatných fází. Nejprve bylo provedeno podrobné zaměření dotčených objektů a provedeny potřebné průzkumy, následně byla energetickým specialistou vyhodnocena efektivita možných energetických úsporných opatření a jejich kombinací navržen konkrétní energeticky úsporný projekt. Ten byl posouzen zástupci odboru ŠMS a v případě, že byl shledán efektivním, bylo dále pokračováno ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace a v poslední fázi pak i energetického posudku, jak jej vyžaduje metodika OPŽP.

V případě Základní školy, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98 a Základní školy, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942 nebyla projektová příprava fakticky zahájena, protože s ohledem na vývoj situace co se týče tohoto typu škol, by nemusela být zajištěna požadovaná udržitelnost projektu. V případě čtyř dílčích projektů vyznačených v příloze č. 1 tohoto materiálu byla projektová příprava po zpracování prvních dvou fází zastavena, protože tyto akce nesplňovaly kritéria přijatelnosti projektu pro OPŽP. V současné době je dokončena projektová příprava 11 dílčích projektů, u dalších šesti dílčích projektů příprava pokračuje. Zároveň je navrhováno do seznamu dílčích projektů přidat projekt „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“, jehož projektovou přípravu zajistila sama příspěvková organizace. 

Orgánům kraje je nyní navrhováno zajistit profinancování a kofinancování, zahájit realizaci a předložit žádosti o podporu u čtyř projektů z 11 připravených. Jsou to projekty, jejichž efektivita z pohledu výše dotace je nejvyšší, navíc v případě dílčího projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ je součástí rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 i souběžná investiční akce opravy fasády historické budovy“. O ostatních z 11 připravených projektů bude znovu rozhodováno v měsíci květnu, spolu se  zbývajícími projekty, u nichž příprava zatím nebyla dokončena. Hlavním důvodem, proč je navrhováno již nyní rozhodnout o předložení čtyř projektů do 70. výzvy OPŽP před dokončením přípravy všech samostatných akcí v rámci souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“, je skutečnost, že 70. výzva OPŽP bude otevřena od začátku dubna letošního roku a je naplánována jako průběžná (nesoutěžní) a projekty by měly být vyhodnocovány průběžně. Hrozí zde určité riziko, že výzva nebude trvat po celou předpokládanou dobu a po naplnění alokace bude uzavřena. Podle střednědobého harmonogramu výzev OPŽP bude další výzva pro předkládání energeticky úsporných projektů vyhlášena ve druhé polovině roku 2018.
Podle současných podmínek pro poskytování dotací z OPŽP na zateplení budov sloužících ke vzdělávání dětí a mládeže musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu v zateplených učebnách v souladu s příslušnou metodikou SFŽP. To generuje vícenáklady na realizaci systémů nuceného větrání.

Maximální výše dotace z OPŽP na projekty energetických úspor je v současné době 40% ze způsobilých výdajů (možná je bonifikace ve výši 10 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC). 

Realizace projektů nevyžaduje žádné dodatečné náklady v provozní fázi projektu (vyjma nákladů na provoz nuceného větrání, které jsou vždy nižší než dosažené úspory na vytápění objektů), naopak dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění dotčených budov.

Vzhledem k záměru předložit čtyři samostatné projekty energetických úspor na školských objektech do plánované 70. výzvy OPŽP, je zastupitelstvu kraje předkládán návrh rozhodnutí o vyčlenění těchto čtyř samostatných akcí ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ zároveň s rozhodnutím o profinancování a konfinancování těchto projektů. Rozhodnutím o zahájení realizace projektu v roce 2017 bude umožněno vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby již před vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory z OPŽP, což urychlí vlastní realizaci celého projektu (účinnost smlouvy bude navázána na poskytnutí podpory z OPŽP). Zároveň to může znamenat, v případě neschválení projektu řídícím orgánem OPŽP, marně vynaložené náklady na zajištění výběrového řízení ve výši max. 200 tis. Kč.
Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě
Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště hlavní budovy a tělocvičny, dále bude provedena výměna oken, dveří a zateplení střech.  Součástí opatření bude také realizace systémů nuceného větrání.

Předpokládaná struktura financování projektu:

	celkové předpokládané náklady projektu
	41.800.000,-- Kč 

	způsobilé náklady projektu
	29.656.000,-- Kč

	  - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%)
	17.793.600,-- Kč

	  - dotace z OPŽP (40%)
	11.862.400,-- Kč

	neuznatelné náklady projektu
	12.144.000,-- Kč


Přesné podíly financování projektu budou známy až po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.

V roce 2017 jsou očekávány výdaje na přípravu projektu ve výši 730.000,-- Kč, zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu jsou plánovány v roce 2018.

Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Jedná se o budovu tělocvičny a jídelny. Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří a zateplení střech.  

Předpokládaná struktura financování projektu:

	celkové předpokládané náklady projektu
	15.100.000,-- Kč 

	způsobilé náklady projektu
	  8.338.000,-- Kč

	  - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%)
	  5.002.800,-- Kč

	  - dotace z OPŽP (40%)
	  3.335.200,-- Kč

	neuznatelné náklady projektu
	  6.762.000,-- Kč


Přesné podíly financování projektu budou známy až po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.

V roce 2017 jsou očekávány výdaje na přípravu projektu ve výši 359.660,-- Kč, zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu jsou plánovány v roce 2018.

Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově

Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště budov, částečná výměna oken a dveří a zateplení střech. Součástí opatření bude také realizace systémů nuceného větrání.

Předpokládaná struktura financování projektu:

	celkové předpokládané náklady projektu
	7.500.000,-- Kč 

	způsobilé náklady projektu
	4.410.000,-- Kč

	  - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%)
	2.646.000,-- Kč

	  - dotace z OPŽP (40%)
	1.764.000,-- Kč

	neuznatelné náklady projektu
	3.090.000,-- Kč


Přesné podíly financování projektu budou známy až po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.

V roce 2017 jsou očekávány výdaje na přípravu projektu ve výši 285.350,-- Kč, zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu jsou plánovány v roce 2018.

Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné

Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště budov, částečná výměna oken a dveří a zateplení stropu suterénu. Součástí opatření bude také realizace systémů nuceného větrání.

Předpokládaná struktura financování projektu:

	celkové předpokládané náklady projektu
	7.400.000,-- Kč 

	způsobilé náklady projektu
	6.602.000,-- Kč

	  - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%)
	3.961.200,-- Kč

	  - dotace z OPŽP (40%)
	2.640.800,-- Kč

	neuznatelné náklady projektu
	   798.000,-- Kč


Přesné podíly financování projektu budou známy až po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.

V roce 2017 jsou očekávány výdaje na přípravu projektu ve výši 281.730,-- Kč, zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu jsou plánovány v roce 2018.

Finanční prostředky na přípravu všech projektů jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství. Zbývající část finančních prostředků na realizaci projektů je součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019 a budou nárokovány při přípravě rozpočtu kraje na rok 2018 (podíl MSK 50.540.860 Kč a předfinancování podílu EU 19.602.400 Kč) příp. při zpracování rozpočtovém výhledu na následující léta.
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci dle bodu 1) navrhovaného usnesení, schválit vyčlenění projektů dle bodu 2), 5), 8), 11) navrhovaného usnesení, rozhodnout o profinancování a kofinancování projektů dle bodu 3), 6), 9), 12) a rozhodnout zahájit realizaci projektů dle bodu 4), 7), 10), 13) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
8

Datum konání:
28. 2. 2017

Materiál č.: 
7/17

Název: Návrh na dofinancování a navýšení profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Číslo usnesení: 8/583

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4913
ze dne 17. 2. 2015

č. 75/6121
ze dne 18. 8. 2015

č. 77/6278
ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1165
ze dne 5. 3. 2015

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 41.800.000 Kč

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ v roce 2017

5.  rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje 

6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 15.100.000 Kč

8.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ v roce 2017

9.  rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje 

10.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

11.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 7.500.000 Kč

12.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené  

13.  rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje 

14.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

15.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 ve výši 7.400.000 Kč

16.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ v roce 2017

17.  rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje 

18.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. – 4., 6. – 8., 10. – 12., 14. až 16. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 3. 2017
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