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Zpracovatel:
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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/178 ze dne 16.3.2017

č. 3/169 ze dne 16.3.2017

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/256 ze dne 22.12.2016

č. 19/1713 ze dne 29.8.2017

č. 20/1841 ze dne 12.9.2017
1.  rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

2.  rozhodlo

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01582/2017/RRC s obcí Olbramice, IČ 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02010/2017/RRC s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01052/2017/RRC, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2017/RRC, s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
e) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01553/2017/RRC, s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
f) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01712/2017/RRC, s obcí Vřesina, IČ 00635545, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
g) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC, s obcí Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
h) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01580/2017/RRC, s obcí Dobratice, IČ 00577057, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
i) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01398/2017/RRC, s obcí Smilovice, IČ 00576905, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
j) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03128/2017/RRC, s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu
k) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu
l) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01555/2017/RRC s obcí Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

m) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01253/2017/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/178 (materiál č. 9/24) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ mimo jiné na projekt:

· obce Olbramice „Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice“,

· obce Žermanice „Odvodnění lokality „Na Půstkách““,

· obce Řepiště „Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště“,

· obce Zbyslavice „Komunitní centrum z bývalé prodejny masa“,

· obce Oldřišov „Rekonstrukce střechy zámku v Oldřišově“,

· obce Vřesina „Nový pár autobusových zastávek na Dařanec“
· obce Žabeň „Modernizace hasičského hřiště - víceúčelové hřiště a tréninková dráha“

· obce Dobratice „Rekonstrukce mostu M 09 přes vodní tok Zbojičný“

· obce Smilovice „Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku“

· obce Tvrdkov „Rekonstrukce objektu pro spolkovou činnost v obci Tvrdkov“ (realizace náhradního projektu)

· obce Pazderna „Rekonstrukce trubního propustku pod místní komunikací MK 3 v obci Pazderna“,

· obce Dolní Lomná „Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně rekonstrukce zasedací místnosti OÚ“.

S obcí Olbramice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 01582/2017/RRC, viz. příloha č. 2. Starosta obce Olbramice požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu, viz. příloha č. 1. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Žermanice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 02010/2017/RRC, viz. příloha č. 5. Starostka obce Žermanice požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při vydání stavebního povolení na projekt, viz. příloha č. 4. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Řepiště byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01052/2017/RRC, viz. příloha č. 8. Starosta obce Řepiště požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při vydání stavebního povolení na projekt, viz. příloha č. 7. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Zbyslavice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01967/2017/RRC, viz. příloha č. 11. Starostka obce Zbyslavice požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu a delší časové náročnosti realizace projektu, viz. příloha č. 10. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Oldřišov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01553/2017/RRC, viz. příloha č. 14. Starosta obce Oldřišov požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu, viz. příloha č. 13. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 12. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2018.

S obcí Vřesina byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01712/2017/RRC, viz. příloha č. 17. Starosta obce Vřesina požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje delší časovou náročností při realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektu, viz. příloha č. 16. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 1. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 1. 3. 2018.

S obcí Žabeň byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01878/2017/RRC, viz. příloha č. 20. Starosta obce Žabeň požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje nepříznivými klimatickými podmínkami pro realizaci povrchu hřiště, viz. příloha č. 19. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Dobratice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01580/2017/RRC, viz. příloha č. 23. Starostka obce Dobratice požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje vyřizováním územního řízení a stavebního povolení na realizaci projektu, čímž nedojde k dodržení plánovaného termínu realizace, tak jak je stanoveno ve smlouvě, viz. příloha č. 22. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Smilovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01398/2017/RRC, viz. příloha č. 26. Starosta obce Smilovice požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje vyřizováním územního řízení a stavebního povolení na realizaci projektu, čímž nedojde k dodržení plánovaného termínu realizace, tak jak je stanoveno ve smlouvě, viz. příloha č. 25. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Tvrdkov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 03128/2017/RRC, viz. příloha č. 29. Starosta obce Tvrdkov požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje tím, že jde o realizaci náhradního projektu, čímž není obec schopna dodržet plánovaný termín realizace, tak jak je stanoveno ve smlouvě, viz. příloha č. 28. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.
S obcí Pazderna byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 01555/2017/RRC, viz. příloha č. 36. Starostka obce Pazderna požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při vydání stavebního povolení na projekt, viz. příloha č. 35. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018. 

S obcí Dolní Lomná byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 01253/2017/RRC, viz. příloha č. 39. Starostka obce Dolní Lomná požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu, viz. příloha č. 38. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 5. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2018.
Všem výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.
Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ (dále jen „PPD“), mimo jiné na projekt obce Těrlicko  „Projektová dokumentace – Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“. Smlouva č. 00553/2016/RRC byla poskytovatelem podepsána dne 18. 3. 2016. Podle smlouvy měl být projekt realizován do 30. 6. 2017.
Zastupitelstvo kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/169 (mat. č. 9/15) rozhodlo o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 11. 2017 a prodloužení lhůty k předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2017. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabyl účinnosti dne 24. 5. 1017, viz. příloha č. 33.
Dopisem ze dne 19. 7. 2017 požádala obec Těrlicko o nové prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 15. 12. 2018, viz. příloha č. 31. Svoji žádost příjemce zdůvodňuje odstoupením od Smlouvy o dílo s původním zhotovitelem projektové dokumentace, a to z důvodu dlouhodobé vážné nemoci jednatelky společnosti. Pro dokončení projektu byla uzavřena Smlouva o dílo s novým dodavatelem projektové dokumentace, tyto okolnosti však způsobily značné prodlení v rámci termínu dokončení díla.

Navrhuje se zmírnit podmínky PPD, který stanovuje, že realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2017, a výše uvedené žádosti se navrhuje vyhovět.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace 
a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.
Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace, viz. příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 34, 37 a 40 byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:

19

Datum konání:
29. 8. 2017

Materiál č.:

9/17
Název:
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Číslo usnesení:
19/1713
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/256 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/178 ze dne 16.3.2017

č. 3/169 ze dne 16.3.2017

3.  bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

a) obec Olbramice, IČ 60798416, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obec Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) obec Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d) obec Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e) obec Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f) obec Vřesina, IČ 00635545, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

g) obec Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 19 přeloženého materiálu

h) obec Dobratice, IČ 00577057, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

i) obec Smilovice, IČ 00576905, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

j) obec Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

k) obec Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout
a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01582/2017/RRC s obcí Olbramice, IČ 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02010/2017/RRC s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01052/2017/RRC, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2017/RRC, s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01553/2017/RRC, s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01712/2017/RRC, s obcí Vřesina, IČ 00635545, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC, s obcí Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

h) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01580/2017/RRC, s obcí Dobratice, IČ 00577057, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01398/2017/RRC, s obcí Smilovice, IČ 00576905, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03128/2017/RRC, s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

6.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 9. 2017

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:

20
Datum konání:
12. 9. 2017

Materiál č.:

9/15
Název:
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
Číslo usnesení:
20/1841
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16.3.2017

1.  bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

a) obec Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obec Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01555/2017/RRC s obcí Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01253/2017/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

3.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje jako doplnění návrhu usnesení materiálu č. 9/10 pro zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 9. 2017

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 9. 2017
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