DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02261/2017/KH
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:	

IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Město Vrbno pod Pradědem
se sídlem:	Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem	
zastoupeno:	Květou Kubíčkovou, starostkou
IČO:	00296457
DIČ:	CZ00296457
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	1720771/0100
(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02261/2017/KH (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ (dále jen „projekt“). 
3. Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 11. 2017 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu do 20. 1. 2018. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017.
4. [bookmark: _GoBack]Dne 28. 7. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu. Poskytovatel dotace tuto žádost projednal v radě kraje 29. 8. 2017, která vydala usnesení č. 19/1622, kterým doporučila zastupitelstvu kraje termín ukončení realizace projektu posunout, a to v souladu se zaslanou žádostí. Zastupitelstvo kraje na základě doporučení rady kraje rozhodlo dne 14. 9. 2017 svým usnesením č. 5/388 termín ukončení realizace projektu posunout. Projednaný dodatek smlouvy byl spolu s usnesením zastupitelstva kraje doručen příjemci k projednání v příslušných orgánech. Administrativní chybou však došlo k tomu, že příjemce nestihl včas dodatek v příslušných orgánech města projednat před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu. Dodatek o prodloužení termínu realizace projektu byl městem Vrbno pod Pradědem projednán na 23. zasedání zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem teprve dne 18. 12. 2017. Zastupitelstvo města na tomto zasedání rozhodlo svým usnesením č. 460/23/2017 dodatek ke smlouvě uzavřít. Dodatek smlouvy byl společně s výpisem usnesení ze zasedání zastupitelstva města a všemi dalšími potřebnými náležitostmi zaslán zpět poskytovateli k podpisu, avšak již po termínu pro ukončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že jak orgány Moravskoslezského kraje, tak orgány města Vrbno pod Pradědem projevily vůli projekt zrealizovat, je potřeba posunout termín ukončení realizace projektu touto dohodou o narovnání, díky které nedodržení termínu realizace projektu nebude považováno za porušení smlouvy.
III.
Narovnání
1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.
2. Zároveň se smluvní strany z důvodu dokončení projektu dohodly na následujících změnách smlouvy.
3. V článku IV smlouvy se doplňuje odst. 3, který zní:
„Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci vystavené faktury dokládající vznik uznatelných nákladů projektu.
Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než 4.469.530,00 Kč, konečná výše dotace se úměrně sníží a příjemce obdrží dotaci ve výši celkových skutečných uznatelných nákladů.
Pokud celkové skutečné uznatelné náklady projektu překročí 4.469.530,00 Kč, konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží 4.469.530,00 Kč.“
4. Čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním:
„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou v maximální výši 4.469.530,00 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set třicet korun českých) a to pod variabilním symbolem 1720110195 ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy příjemce spolu s kopií faktury dokládající vznik uznatelných nákladů projektu a to v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy.
5. V článku V odst. 2 smlouvy se zrušují písm. c), d) a e).
6. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30. 11. 2017“ na „ 30. 6. 2018 “.
7. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „20. 1. 2018“ na „31. 7. 2018“.
8. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva výtisky obdrží poskytovatel a jeden výtisk příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne 14. 3. 2018.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
o uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ................ ze dne ................
V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………
________________________	________________________
za poskytovatele	za příjemce
Květa Kubíčková
starostka
