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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/291 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č. 32/2883 ze dne 27. 2 2018
1.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2240 rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 4.400.000 Kč městu Odry (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu „Průmyslová zóna – přeložka inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace)“(dále jen „projekt“). Účelem dotace je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie včetně projektové dokumentace. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06988/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla s příjemcem dotace uzavřena dne 7. 12. 2016, viz příloha č. 2 předloženého materiálu.  

Zastupitelstvo kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/291 dále rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kterým byla prodloužena doba realizace projektu a upraven charakter dotace z dotace investiční na dotaci neinvestiční. Dodatek č. 1 ev. č. 06988/2016/D1 byl uzavřen dne 28. 6. 2017, viz příloha č. 3 předloženého materiálu.  

Dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 je příjemce dotace povinen zrealizovat projekt nejpozději do 31. 5. 2018.

Moravskoslezský kraj obdržel žádost města Odry ze dne 19. 2. 2018 o opětovné prodloužení termínu realizace projektu, a to z důvodu prodlevy v rámci majetkoprávní přípravy, která posunula termín samotné realizace přeložky ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „ČEZ“). Na základě smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie, uzavřené mezi městem Odry a společností ČEZ, má být realizace přeložky ukončena 7 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Příslušné majetkoprávní smluvní vztahy byly doloženy jako součást žádosti o opětovné prodloužení termínu realizace přeložky. V rámci žádosti města Odry bylo dále doloženo stanovisko společnosti ČEZ o termínu dokončení realizace stavby, které je plánováno do 29. 11. 2018, přičemž konečné vyúčtování stavby bude vyhotoveno k 29. 3. 2019. 

Z výše uvedených důvodů příjemce dotace žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2019.  
 
Výše uvedené žádosti se navrhuje vyhovět.
 
Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.
Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 4 předloženého materiálu.

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 32
Datum konání: 27. 2. 2018
 
Materiál č.: 9/23
Název: Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Odry 

 
Číslo usnesení: 32/2883
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/291 ze dne 15. 6. 2017

1. bere na vědomí
 
žádost města Odry, IČO 00298221 o prodloužení termínu realizace projektu „Průmyslová zóna – přeložka inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace)“, viz příloha č. 1 předloženého materiálu
 
 
2. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 
 
3. ukládá
 
náměstkovi hejtmana kraje 

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018
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