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Zpracovatel:
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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3464 ze dne 29. 5. 2018

1.  bere na vědomí

informaci o projektu „Laboratoře virtuální reality“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

2.  rozhodlo

změnit v bodě 18) usnesení č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017 výši rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2.833.820 Kč“ na „32.000.000 Kč“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu realizuje projekt „Laboratoře virtuální reality“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1624 ze dne 25. 9. 2015 (materiál č. 10/5) rozhodlo zahájit přípravu projektů z oblasti školství, mimo jiné také přípravu projektu „Laboratoře virtuální reality“. Svým usnesením č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 (materiál 
č. 9/10) rozhodlo projekt také profinancovat a kofinancovat. Rada kraje svým usnesením č. 3/142 ze dne 6. 12. 2016 (materiál č. 9/24) rozhodla o předložení žádosti do Integrovaného regionální operačního programu – integrované teritoriální investice (ITI). Zahájení předčasné realizace a navýšení profinancování a kofinancování projektu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017 (materiál č. 9/33).
Cílem projektu je vybudování laboratoří virtuální reality pro žáky škol technického směru, které vyučují strojírenské, automobilní a informatické obory spolu s tvorbou výukových produktů pro výuku těchto oborů. Hlavní aktivity: stavební úpravy 6 učeben (laboratoří), realizace bezbariérové úpravy školy SŠTD Ostrava-Vítkovice (WC, pořízení schodolezu), pořízení vybavení do vybudovaných laboratoří (dodávka prezentační technologie a IT, nábytku a vývoj virtuálních výukových modelů) v celkové předpokládané výši 32.000.000 Kč. Do projektu je zapojeno těchto 6 partnerských škol:

1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace,

3. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace,

4. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,

5. Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace,

6. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

Projekt byl dne 31. 5. 2017 předložen do výzvy IROP č. 66 (ITI). Hodnocení projektů mělo trvat 7 měsíců, trvalo však déle. Projekt „Laboratoře virtuální reality“ byl doporučen v únoru 2018 k financování, v dubnu 2018 mu byl vydán právní akt. Podle stanovených pravidel IROP musí být předložené projekty zrealizovány a současně finančně ukončeny do 30. 9. 2018 (nejzazší hranice umožněná poskytovatelem dotace). S ohledem na tuto podmínku bylo k projektům ITI přistupováno již od počátku, projekty byly předloženy ihned první den do výzvy a k projektům bylo schváleno v zastupitelstvu kraje také zahájení předčasné realizace, tzn. zahájení výběrových řízení před doporučením k financování tak, aby byl stanovený harmonogram projektů plněn. Většina harmonogramů projektů se však i při hladkém průběhu výběrových řízení dostávala na nejzazší časovou hranici umožněnou poskytovatelem dotace. 

V současné chvíli je uzavřena smlouva na tvorbu virtuálních výukových modelů a probíhá její plnění. V běhu jsou výběrová řízení na pořízení prezentační technologie včetně IT, designového nábytku a schodolezů, které je realizováno napříč několika projekty. Ve zmíněných výběrových řízeních došlo k výběru uchazečů. Výběrové řízení na stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) bylo vyhlášeno již dvakrát. V prvním případě byla předložena pouze jedna nabídka, která byla hodnotící komisi vyřazena (nedoloženy oceněné výkazy výměr) a výběrové řízení bylo dne 6. 2. 2018 zrušeno v radě kraje. V druhém případě byl vybrán v radě kraje dne 15. 5. 2018 vítězný uchazeč pouze pro část 4 a 5. Výběrové řízení je tak nutné opakovat pro část 1 až 3. Z časového harmonogramu opakovaného výběrového řízení plyne předpoklad uzavření smlouvy, v případě hladkého průběhu, v srpnu 2018. Ukončení stavebních prací pak v listopadu 2018. Tímto se realizace projektu dostává již do stavu, kdy nebude možné v termínu stanoveném výzvou zrealizovat navazující dodávky prezentačních technologií, které potřebují minimálně celkem 2 měsíce na vlastní realizaci (cca 10 – 14 dní na jednu školu) a ukončit tak v termínu řádně realizaci projektu jako celku. Práce na výběrových řízeních probíhají usilovně od podzimu 2017 včetně zapojení partnerů (škol) a některá jsou realizována napříč projekty, jelikož předpokládané hodnoty VZ se musí sčítat u projektů realizovaných ve stejném účetním období.

Zároveň probíhají jednání s poskytovatelem dotace o možném prodloužení termínu ukončení projektu nad nejzazší hranici stanovenou výzvou. A to z důvodů zpoždění v hodnocení projektů (je zpracovaná metodika, která umožňuje úměrné prodloužení projektů ve vztahu k hodnocení, v případě projektu „Laboratoře virtuální reality“ jde pouze o 2 měsíce, tj. ukončení nejpozději na konci listopadu 2018). A zároveň je vyvíjen také tlak ostatních žadatelů na prodloužení termínu z důvodů problémů při realizaci samotných výběrových řízení.

V případě neúspěchu těchto jednání příjemce odstoupí od projektu, což je po vydání právního aktu možné. A upravený projekt bude předložen do následující výzvy IROP – ITI, která bude vyhlášena v září 2018 a opětovně podporuje technické obory a u níž již bude poskytnuta žadatelům delší doba na samotnou realizaci projektu. Pravidla IROP umožňují realizovat projekt již před podáním samotné žádosti o podporu, obecně jsou výdaje způsobilé již od 1. 1. 2014. Tzn., že by aktuálně byly hrazeny výdaje projektu z vlastních zdrojů a následně po schválení opětovně podaného projektu a vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad duben 2019) došlo k proplacení vynaložených výdajů a tímto by vynaložené finanční prostředky a dosavadní práce projektového týmu nebyly zmařeny. Jediným opětovně nenárokovatelným výdajem je výdaj za studii proveditelnosti ve výši 131.890 Kč, jelikož původně zpracovaná studie u nové žádosti o podporu již nemůže být použita. Vzhledem k tomu, že projekt již jednou získal dotaci a podmínky výzvy se nezměnily, je opětovné podpoření projektu téměř jisté. 

Informace o aktuálním stavu projektu byla také předložena dne 26. 3. 2018 na poradu vedení Moravskoslezského kraje, které rozhodlo o variantě dokončení projektu a případného opětovného předložení do následující výzvy. 

Předpokládaná struktura financování projektu:
Celkové náklady projektu:







32.000.000 Kč
Celkové uznatelné náklady projektu:





31.868.110 Kč

-       vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování)   

  3.186.810 Kč
-       podíl Evropské unie a státního rozpočtu (90 %, profinancování)

28.681.300 Kč
Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)   


    131.890 Kč
 
Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. 
Na přípravu projektu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 92,33 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví školství.  

V případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace budou náklady v předpokládané výši 32.000 tis. Kč hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje, to z prostředků vyčleněných v současné době na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů.  

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Laboratoře virtuální reality“ a rozhodnout změnit výši rizika dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
39
Datum konání:
29.5.2018
Materiál č.:

9/4
Název:

Informace o stavu projektu „Laboratoře virtuální reality“
Číslo usnesení: 39/3464

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o projektu „Laboratoře virtuální reality“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 18. usnesení č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017 výši rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2.833.820 Kč“ na „32.000.000 Kč“
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