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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 8 



Datum konání: 14.6.2018

               
Materiál č.: 9/29



Název: Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě u obce Žabeň v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Žabeň  
Příloha č. 2 - Smlouva Žabeň  
Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Žabeň  
Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 Žabeň  
Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

č. 33/2978 ze dne 12. 3. 2018
1.  rozhodlo
zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
2.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/178 (materiál č. 9/24) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ (dále jen „POV“) mimo jiné na projekt obce Žabeň „Modernizace hasičského hřiště - víceúčelové hřiště a tréninková dráha“.

S obcí Žabeň byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01878/2017/RRC, viz příloha č. 2. Následně byl 31. 10. 2017 s obcí Žabeň uzavřen dodatek č. 1 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018. Starosta obce Žabeň požádal o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2018, viz příloha č. 1. Žádost odůvodňuje změnami v projektu – změna povrchu hřiště a přidání cvičebních prvků. 

Navrhuje se zmírnit podmínky POV a posunout termín pro ukončení realizace projektu v termínu do 31. 10. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2018.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace 
a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 4.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
33

Datum konání:
12. 3. 2018

Materiál č.:

9/3

Název:

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě u obce Žabeň v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Kulturním zařízením Ostrava-Jih, p.o.

Číslo usnesení: 33/2978

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1713 ze dne 29.8.2017

č. 4/256 ze dne 22.12.2016

č. 26/2384 ze dne 5. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16.3.2017

č. 5/454 ze dne 14.9.2017

č. 6/606 ze dne 14. 12. 2017

3.  bere na vědomí

žádost o prodloužení termínu realizace akce obce Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

5.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC s obcí Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

6.  bere na vědomí

žádost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, IČO 73184560 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

7.  rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01047/2018/RRC s Kulturním zařízením Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací, IČO 73184560, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018
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