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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 8 



Datum konání: 14.6.2018

               
Materiál č.: 9/30



Název: Realizace projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka a ukončení přípravy dvou projektů z oblasti životního prostředí 

Druh materiálu:

Více čísel usnesení
Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje 

k usnesení rady kraje

č. 39/3461 ze dne 29. 5. 2018

1.  rozhodlo
profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2020, ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiál

2.  rozhodlo
zajistit udržitelnost projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2021 – 2030, v maximální výši 300.000 Kč

3.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka v předpokládané výši 104.060 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 

5.  rozhodlo
ukončit přípravu projektů připravovaných k předložení do Operačního programu Životní prostředí:

a) EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého

b) Revitalizace EVL Osoblažský výběžek

Důvodová zpráva:

K bodu 1) – 2) navrhovaného usnesení 

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 3. 2018 rozhodlo zahájit přípravu projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka (usnesení č. 7/726, materiál č.  9/6). Projekt je financovatelný z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) prioritní osy 4, specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu a dle harmonogramu výzev bude příjem žádostí probíhat od 15. 6. 2018 do 10. 9. 2018 v rámci výzvy č. 107. 
V současné době není k dispozici podrobný položkový rozpočet; náklady projektu jsou stanoveny odhadem na přípravu projektu a kvalifikovaným odhadem přímých realizačních nákladů, který zpracovala projektantka po zaměření území. 

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu:




4.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %, kofinancování)

   555.000 Kč
· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (85 %, profinancování)

3.145.000 Kč
Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)


   300.000 Kč
Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude znám až po zveřejnění podmínek příslušné výzvy, zpracování projektové dokumentace a podrobného položkového rozpočtu a dále po vyhodnocení žádosti poskytovatelem dotace. Nezpůsobilé výdaje mohou také vzniknout v průběhu realizace projektu. Předpokládá se financování formou ex post plateb.
Finanční prostředky na přípravnou fázi projektu ve výši 500 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v odvětví životního prostředí. Finanční prostředky na realizaci budou nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022. Součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 – 2022 jsou prostředky určené na přípravu nových projektů ve výši 150 mil. Kč.
Předpokládané náklady spojené se zajištěním udržitelnosti projektu (10 let) jsou kalkulovány v maximální výši 300.000 Kč v letech 2021 - 2030. Jedná se v podstatě o  náklady na obvyklý management v chráněném území. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti budou nárokovány odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „ŽPZ“).

K bodu 3) - 4) navrhovaného usnesení 

Vydání konečného právního aktu v OPŽP je podmíněno předložením veškerých smluv včetně dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení. Je tedy nezbytné, aby veřejné zakázky probíhaly souběžně s hodnocením žádosti o dotaci. V případě, že projekt nebude vybrán k financování, náklady na veřejné zakázky v odhadované výši 104.060 Kč s DPH, podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., budou hrazeny z prostředků Moravskoslezského kraje (plánují se 2 zakázky v režimu podlimitní zjednodušené řízení). Zde je nutné uvést, že způsobilost nákladů na přípravu projektu, činnost technického či autorského dozoru je v OPŽP limitována, takže i v případě výběru projektu k financování, je většina těchto výdajů nezpůsobilá.  

Fyzická realizace projektu je omezena lhůtami, které je třeba dodržet s ohledem na vegetační období rostlin a specifické nároky jednotlivých živočišných druhů.  Realizaci projektu je možné zahájit již v době, kdy bude projekt schválen k financování, což poskytovatel dotace zveřejní na portále IS KP 14+. Riziko, že následně nebude vydán samotný právní akt, je zanedbatelné. 

K bodu 5) navrhovaného usnesení 

Dne 5. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1158  zahájit přípravu projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ s předpokládanými náklady 50.000.000 Kč, v letech 2015-2017 s tím, že z tohoto hromadného projektu budou postupně vyčleňovány samostatné projekty, které budou předkládány do příslušných výzev OPŽP. Dne 25. 9. 2015 usnesením ZK 16/1629 byly z hromadné přípravy vyčleněny také projekty, jejichž příprava se nyní navrhuje ukončit.

a) EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého

Předložení žádosti o dotaci, profinancování a kofinancování tohoto projektu bylo schváleno usnesením ZK č. 21/2247 dne 22. 9. 2016 (body 5, 12, 16). V rámci přípravy byla zpracována projektová dokumentace (PD) a zajištěny veškeré potřebné souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. Z důvodu nejasných vlastnických vztahů, které nešlo predikovat, nelze zajistit písemný souhlas většinového vlastníka dotčených pozemků s realizací a následně s 10 letou udržitelností projektu. Jelikož se jedná o povinnou přílohu žádosti o dotaci, není možné žádost předložit. Na přípravu projektu bylo z rozpočtu MSK vynaloženo celkem 58.080 Kč. Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje podrobné a aktualizované údaje o EVL, využitelné pro činnost odboru ŽPZ na úseku ochrany přírody.  

b) Revitalizace EVL Osoblažský výběžek

Projekt byl vyčleněn z hromadného projektu pod názvem Vybudování tůní na Krnovsku. Usnesením ZK č. 21/2247 (bod 3) ze dne 22. 9. 2016 byl změněn původní název na Revitalizace EVL Osoblažský výběžek, byly navýšeny náklady na realizaci a posunuta předpokládaná doba realizace na rok 2018 - 2019.  V průběhu přípravy projektu došlo k soudnímu sporu o klíčový pozemek projektu (parc. č. 1367/1 v k. ú. Hlinka) mezi Českou republikou, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Suverénním řádem Maltézských rytířů – České velkopřevorství. Řízení u soudu (č. Z-1767/2016) trvá již třetí rok a v současné době je již zřejmé, že projekt nebude možné připravit do konce tohoto programového období. Na přípravu projektu nebyly čerpány žádné finanční prostředky z rozpočtu MSK. 

Na přípravu a realizaci uvedených projektů je v rozpočtu kraje na rok 2018 alokována částka celkově ve výši 1.348 tis. Kč. Snížení rozpočtovaných prostředků a převedení úspory do rezervy bude provedeno v rámci souhrnných rozpočtových úprav rozpočtů evropských projektů. Rozpočtové opatření obsahující uvedenou změnu bude radě kraje předloženo na stejném zasedání dne 29. 5. 2018 v materiálu s názvem Souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – II. čtvrtletí 2018.
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout dle bodů 1 - 5) 

 {Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje 

číslo schůze: 
         39
Datum konání:
29. 5. 2018

Materiál č.:

9/1 

Název: Realizace projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka 

Číslo usnesení: 39/3461

Rada kraje 
k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

č. 32/2884 ze dne 27. 2. 2018
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

č. 7/726 ze dne 14. 3. 2018
1. doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2020, ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2021 – 2030, v maximální výši 300.000 Kč

3. doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu
4. doporučuje 
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka v předpokládané výši 104.060 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektů připravovaných k předložení do Operačního programu Životní prostředí:

a) EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého

b) Revitalizace EVL Osoblažský výběžek

6.  ukládá 

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018
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