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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje




č. 51/4508 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje



č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018

1.  bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

nezvýšit dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutou městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu
3.  rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu
4.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Smyslem materiálu je předložit orgánům kraje žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Rekonstrukce povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1) a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost předmětné dotace.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace městu Bílovec na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci ve výši 1.765.000 Kč, s časovou použitelnosti od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Následně byla mezi Moravskoslezským krajem a městem Bílovec uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 5084/2018/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

Dne 20. 9. 2018 obdržel Moravskoslezský kraj žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, jejímž obsahem bylo prodloužení časové použitelnosti dotace a taktéž zvýšení poskytnuté dotace z důvodu, že projekt bude realizován kompletně až v roce 2019 a celkové náklady na realizaci přesahují výši poskytnuté dotace. Město Bílovec bylo následně informováno dopisem náměstka hejtmana kraje, že ve věci případného navýšení dotace je nezbytné předložit žádost v souladu zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Město Bílovec na základě této výzvy podalo oficiální žádost, již v souladu s uvedeným zákonem, o zvýšení dotace. Tuto žádost město Bílovec zdůvodňuje složitostí projektu, kdy okolní zástavba nedovoluje zvýšit niveletu chodníku, je nutné provést snížení úrovně stávající komunikace z důvodu dodržení technických předpisů, a tímto se navyšuje rozpočet celé stavby o 2.689.466 Kč. S ohledem na výši již poskytnuté dotace (1.765.000 Kč) tak město Bílovec žádá o navýšení dotace na celkovou částku 2.689.466 Kč, tj. o 924.466 Kč. Město Bílovec dále argumentuje skutečností, že se jedná o komunikaci v majetku Moravskoslezského kraje a plánovanou rekonstrukcí dojde k jejímu zhodnocení.

Současně s tímto město Bílovec žádá s ohledem na podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na danou akci a tudíž i posunutí kompletní realizace do roku 2019, o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, a to do 31. 12. 2019.

K dané žádosti lze konstatovat, že předmětná komunikace je majetkem Moravskoslezského kraje, avšak rekonstrukce povrchu komunikace je vyvolanou investicí stavby, kterou realizuje město Bílovec a jakožto investor je povinen nést vyvolané náklady. S ohledem na zhodnocení majetku a zejména dosaženou úsporu u již dříve poskytnuté dotace městu Bílovec na jinou akci rozhodl Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace na tuto vyvolanou investici ve výši 1.765.000 Kč. Záměrem poskytnuté dotace nebylo plně krýt vyvolanou investici ze strany města.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje odbor dopravy a chytrého regionu rozhodnout o nenavýšení poskytnuté dotace, a naopak schválit prodloužení časové použitelnosti schválené dotace.

V případě rozhodnutí o prodloužení časové použitelnosti bude s příjemcem dotace uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a s tím souvisejí úprava podmínek pro případné porušení rozpočtové kázně a v neposlední řadě změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, jakož i formální úprava odkazu na Corporate design manuál, viz příloha č. 2.

Materiál byl projednán na 17. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 29. 11. 2018, výpis z usnesení v příloze č. 4.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
51
Datum konání:
27. 11. 2018
Materiál č.:

6/3
Název:

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec
Číslo usnesení: 51/4508

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018

1.  bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nezvýšit dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutou městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu
4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
5.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje 

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. - 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018
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