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Číslo zasedání: 10 



Datum konání: 13.12.2018

               
Materiál č.: 9/20



Název: Návrh na úpravu podmínek dotace poskytnuté společnosti TATRA TRUCKS a.s. 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu dohody_TATRA TRUCKS  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace TATRA TRUCKS  
Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání_TATRA TRUCKS  
Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 1 k dohodě o narovnání  
Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3474 
ze dne 29. 5. 2018

č. 51/4591
ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 
ze dne 14. 9. 2017

č. 8/882 
ze dne 14. 6. 2018

1.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/D1/2018/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj dne 7. 8. 2017 obdržel žádost subjektu TATRA TRUCKS a.s. (dále jen „příjemce“), IČ 01482840, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ (dále jen „projekt“) ve výši 2.200.000 Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace na tento projekt a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (ev. č. smlouvy 05476/2017/RRC, příloha č. 1 předloženého materiálu, dále jen „smlouva“). 

Dne 15. 5. 2018 příjemce požádal o úpravu podmínek poskytnuté dotace, a to o posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 5. 2018 na 31. 12. 2018 z důvodu nutnosti provést další neočekávané přípravné práce před samotnou realizací projektu a navazujícím rozpočtovým a kapacitním problémům. Jelikož nejbližší zasedání zastupitelstva kraje proběhlo 14. 6. 2018, tedy po termínu ukončení realizace projektu uvedeném ve smlouvě, zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 8/882 ze dne 14. 6. 2018 o uzavření dohody o narovnání obsahující změnu termínu ukončení realizace projektu k 31. 12. 2018 (ev. č. dohody 05476/2017/D1/2018/RRC, příloha č. 2 předloženého materiálu, dále jen „dohoda“).

Dne 22. 10. 2018 obdržel Moravskoslezský kraj další žádost příjemce o změnu podmínek dotace uvedených v dohodě. Příjemce v rámci předložené žádosti požaduje prodloužení termínu realizace projektu z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019, a to z důvodu komplikací s výběrem vhodného dodavatele stavby, která je předmětem projektu. Z důvodu převisu poptávky nad nabídkou na stavebním trhu nebylo možné včas zajistit dodavatele této stavby, která má svůj limitovaný rozpočet.

Jelikož o uzavření smlouvy i dohody rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 k dohodě o narovnání rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Návrh znění dodatku č. 1 k dohodě o narovnání je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání: 51
Datum konání: 27. 11. 2018
Materiál č.: 9/18
Název: Návrh na úpravu podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
 
 
Číslo usnesení: 51/4591
 
Rada kraje
 
k usnesení rady kraje

č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

č. 8/882 ze dne 14. 6. 2018
2.  bere na vědomí

žádost subjektu TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, o prodloužení termínu realizace projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/D1/2018/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018
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