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Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK  
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Zpracovatel:

Ing. Irena Muczková, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4448 ze dne 6.11.2018

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
změnit v usnesení č. 7/785 bod 2) ze dne 14.3.2018 text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

3.  rozhodlo 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 02.07.2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 11. 10. 2018 se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje obrátil starosta městského obvodu Poruba, statutárního města Ostrava, (dále jen obvod Poruba), Ing. Petr Mihálik se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu a vyúčtování projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, podpořeného individuální účelovou investiční dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

O poskytnuté dotaci ve výši 2.000.000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 03. 2018 usnesením č. 7/785. Mezi obvodem Poruba a Moravskoslezským krajem byla dne 02. 07. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. 06093/2018/SOC (viz příloha č. 2 předloženého materiálu).

Investiční dotace byla účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ (dále jen Komunitní centrum) a to na pořízení, dodání, montáž, včetně instalace herních prvků ve venkovním prostoru Komunitního centra.  Konkrétně se jedná o tyto herní prvky: lezecká stěna, kyvadlo, kolotoč s možností nástupu pro ZTP a prostorové hřiště, s dobou realizace projektu do 31. 12. 2018 a s časovou použitelností uznatelných nákladů projektu od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 

Svou žádost o změnu termínu realizace projektu na období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2019 žadatel zdůvodňuje, že výše uvedené herní prvky budou instalovány na betonových základech a umístěny na volných venkovních plochách areálu Komunitního centra, kde v rámci provádění díla se zhotovitel stavby potýká s problémy se základovými poměry, konkrétně únosností podloží, vodními poměry v základových vrstvách a hloubkách a v neposlední řadě ochranou stávající zeleně – kořenových systémů stávajících stromů. Tyto faktory z hlediska běhu času negativně ovlivňují průběh celé výstavby a vedou ke změnám v termínech realizace celého díla. Rovněž jeden z herních prvků „Kolotoč pro ZTP“ vyrábí pouze několik výrobců v EU, kteří mají výrobek certifikovaný dle platných technických norem EU. Dodací lhůty v současné době konjunktury výstavby činí cca 4-5 měsíců, nelze tedy z objektivních příčin vyhovět požadavku dodávky do konce roku 2018. Dále obvod Poruba v žádosti uvádí, že považuje za neracionální instalovat tyto herní prvky na zimní období, vystavovat je bez užitku zimním povětrnostním vlivům a nevyužívat je, neboť by tímto výrazně zkrátili jejich životnost a rovněž hrozí nebezpečí, že takto instalované herní prvky mohou být úmyslně poškozeny osobami, které neoprávněně vniknou na staveniště. 

Výbor sociální zastupitelstva kraje projednal žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a usnesením č. 22/184 ze dne 
12. 11. 2018 (viz příloha č. 4 předloženého materiálu) doporučil zastupitelstvu kraje se statutárním městem Ostrava, městský obvod Poruba uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.
Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti, bude se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu a je uveden v příloze č. 3 předloženého materiálu.

Stanovisko předkladatele

Zastupitelstvu kraje je navrhováno na základě výše uvedených skutečností vyhovět žádosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba a změnit časovou použitelnost projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na časovou použitelnost od 01.01.2018 do 30.06.2019“. Realizací této změny nebudou původní záměry projektu narušeny a dotace bude efektivně využita.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
50
Datum konání:
6.11.2018
Materiál č.:
12/3
Název: 
Změna termínu realizace projektu "Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU"
Číslo usnesení: 
50/4448

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/785 ze dne 14. 3. 2018

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout změnit v usnesení č. 7/785 bod 2. ze dne 14. 3. 2018 text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 2. 7. 2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018
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