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Materiál č.: 9/22
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Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 61/5484 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5704 ze dne 28. 5. 2019

1.  rozhodlo
zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

2.  rozhodlo
a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

e) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

f) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

g) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

h) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

i) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné obci Dívčí Hrad na realizaci projektu „ČOV pro bytové domy v centru obce Dívčí Hrad – PD“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“) č. 00194/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016 (příloha č. 2). Na základě uzavřené smlouvy byl projekt zrealizován a rovněž bylo v řádném termínu podáno závěrečné vyúčtování.

Dle podmínek Programu a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace (dále jen „PD“), financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) nebo do Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky.

Dopisem ze dne 8. 2. 2019 (příloha č. 1) požádala obec Dívčí Hrad o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních titulů, a to o národní dotační tituly (dále jen „NDT“) a dotační programy vyhlašované Moravskoslezským krajem. Dále obec požádala o prodloužení termínu fyzické realizace předmětu PD, tedy o prodloužení termínu předložení kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022. Žádost je odůvodněna tím, že v rámci OPŽP nebyla vyhlášena vhodná výzva a její vyhlášení v roce 2019 již není pravděpodobné.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné:

· obci Metylovice na realizaci projektu „Cyklostezka Metylovice“, Smlouva č. 04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016 (příloha č. 5)

· Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 9)

· obcí Bílá na realizaci projektu „Cyklostezka Bílá – Mezivodí“, Smlouva č. 05589/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 13)

Zastupitelstvo kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/722 (materiál č. 9/2) rozhodlo o zmírnění podmínek Programu a prodloužení termínů ukončení realizace projektů obce Metylovice a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska do 30. 6. 2019 a prodloužení lhůty k předložení závěrečných vyúčtování uvedených projektů do 30. 7. 2019. Dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Metylovice nabyl účinnosti dne 16. 5. 2018 (příloha č. 6), Dodatek č. 1 ke smlouvě se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska nabyl účinnosti dne 27. 4. 2018 (příloha č. 10). Výše uvedeným usnesením rovněž zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení termínu ukončení realizace projektu obce Bílá do 31. 12. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování tohoto projektu do 21. 1. 2019. Dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Bílá nabyl účinnosti dne 26. 6. 2018 (příloha č. 14). Projekt byl řádně ukončen a vyúčtován.

Obec Metylovice dopisem ze dne 17. 4. 2019 (příloha č. 4) požádala o prodloužení termínu realizace, a to do 31. 12. 2020. Svou žádost zdůvodňuje nutností vypořádat se projekčně s výstavbou protihlukového valu, jehož stavba zasahuje i do plánovaného přemostění silnice I/56 cyklostezkou.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska dopisem ze dne 30. 4. 2019 (příloha č. 8) požádal o prodloužení termínu realizace, a to do 30. 6. 2020. Svou žádost zdůvodnil nutností zapracování požadavků, které vzešly z jednání s dotčenými subjekty, do projektové dokumentace.

Obec Bílá dopisem ze dne 14. 5. 2019 (příloha č. 12) požádala o prodloužení termínu k doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené PD splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo k předložení kolaudačního rozhodnutí, v případě realizace projektu na vlastní náklady příjemce, a to do 31. 12. 2022, dále obec požádala o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních programů dle článku V, bodu 3 p) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to o NDT. Žádost je odůvodněna faktem, že v rámci IROP není v současné době vhodná výzva vyhlášena a dle plánu výzev na rok 2020 IROP vyhlášení dalších výzev na výstavbu cyklostezek neplánuje. 
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné:

· obci Dolní Domaslavice na realizaci projektu „Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice – část Dolní Domaslavice“, Smlouva č. 01510/2017/RRC ze dne 31. 5. 2017 (příloha č. 17). 

· obci Tichá na realizaci projektu „Cyklostezka Frenštát – Tichá – Vlčovice“, Smlouva č. 02016/2017/RRC ze dne 30. 6. 2017 (příloha č. 20)

· obci Třemešná na realizaci projektu „ČOV Třemešná“, Smlouva č. 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017 (příloha č. 23)

· městu Fulnek na realizaci projektu „Projektová dokumentace “Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích““, Smlouva č. 01230/2017/RRC ze dne 11. 5. 2017 (příloha č. 26)

· městu Vrbno pod Pradědem na realizaci projektu „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice – Zpracování PD“, Smlouva č. 01505/2017/RRC ze dne 31. 5. 2017 (příloha č. 29)

Obec Dolní Domaslavice dopisem ze dne 18. 3. 2019 (příloha č. 16) požádala o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních titulů, a to o národní dotační tituly. Dále obec požádala o prodloužení termínu pro předložení dokladu Řídícího orgánu příslušného programu týkající se splnění formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti nebo předložení kolaudačního rozhodnutí v případě, že je projekt realizován na vlastní náklady příjemce, do 31. 12. 2022. Žádost je odůvodněna tím, že obec již podala žádost v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury a nyní čeká na její vyhodnocení.

Obec Tichá dopisem (příloha č. 19) ze dne 17. 4. 2019 požádala o prodloužení termínu realizace, a to do 30. 8. 2020. Svou žádost zdůvodňuje složitostmi ve vypořádání majetkoprávních vztahů.

Obec Třemešná dopisem ze dne 26. 4. 2019 (příloha č. 22) požádala o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020, a to z důvodu nutnosti přepracovat projekt dle závěrů z posouzení odborem územního plánování příslušné obce s rozšířenou působností. Příjemce rovněž požádal o posouzení změny náplně projektu ze záměru pořízení PD na vybudování nové čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) na záměr pořízení PD na modernizaci a rozšíření stávající ČOV. Záměr na rozšíření stávající ČOV reaguje na výsledky posouzení zpracované studie proveditelnosti odkanalizování obce a aktuální potřebu likvidace odpadních vod v obci. Po posouzení předložené projektové žádosti a žádosti o změnu administrátor dotace ve spolupráci s odborem právním a organizačním došel k závěru, že tato změna nemá vliv na naplnění účelu smlouvy a nová náplň by neměla negativní vliv na bodové ohodnocení projektu v době hodnocení projektové žádosti. 

Město Fulnek dopisem ze dne 6. 5. 2019 (příloha č. 25) požádalo o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2020, a to z důvodu složitých majetkoprávních jednání.

Město Vrbno pod Pradědem dopisem ze dne 13. 5. 2019 (příloha č. 28) požádalo o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2019, a to z důvodu složitých majetkoprávních jednání s Lesy České republiky.

Přílohou tohoto materiálu je návrh Dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 3, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 27 a 30). Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
61
Datum konání:
30.4.2019
Materiál č.:

9/12
Název:

Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2017
Číslo usnesení: 61/5484

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

1.  bere na vědomí

a) žádost obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) žádost obce Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2017

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
63
Datum konání:
28.5.2019
Materiál č.:

9/18
Název:

Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 a 2017

Číslo usnesení: 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

1.  bere na vědomí

a) žádost obce Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) žádost Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c) žádost obce Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d) žádost obce Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

e) žádost obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

f) žádost města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

g) žádost města Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

a) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

e) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

f) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

g) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019
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