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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 63/5722 ze dne 28. 5. 2019

1.  bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 6. 2. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
zmírnit podmínky vyplývající z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 (ŽPZ/01/2018) a uzavřít s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018 (materiál č. 10/8) o poskytnutí účelově určených investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 (dále jen „dotační program“), a to také obci Dolní Lomná na realizaci projektu „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“. S obcí Dolní Lomná byla následně uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ (dále jen „smlouva“; viz příloha č. 1 tohoto materiálu), ve které byl stanoven termín realizace projektu nejpozději do 14. 9. 2019, lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 13. 11. 2019 a uznatelné náklady byly časově vymezeny tak, že mohou vznikat v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 14. 9. 2019 a musí být uhrazeny do dne 14. 10. 2019 včetně.

Moravskoslezský kraj obdržel dne 6. 2. 2019 žádost obce Dolní Lomná (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) o změnu smlouvy. Žádost o změnu smlouvy se týká prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020 a byla zdůvodněna tím, že se jedná o pilotní projekt výstavby soustavy 124 domovních čistíren odpadních vod, přičemž obec musela provádět dvakrát výběrové řízení, neboť do prvního se vzhledem ke složitosti projektu nepřihlásil žádný zájemce, a z tohoto důvodu došlo ke zpoždění realizace projektu, když smlouva s dodavatelem byla uzavřena až dne 17. 12. 2018. Projekt je spolufinancován rovněž Státním fondem životního prostředí České republiky, který stanovil nejzazší termín pro ukončení realizace projektu také na den 31. 12. 2020.

Obec Dolní Lomná žádala rovněž o navýšení dotace o 5.800.000 Kč. V rámci dotačního programu nelze požadavku na navýšení dotace vyhovět, neboť jeho alokace již byla vyčerpána.

Předmětný projekt považuje odbor životního prostředí a zemědělství za potřebný, neboť řeší decentralizovanou likvidaci odpadních vod v lokalitě s rozptýlenou výstavbou v chráněné krajinné oblasti Beskydy, evropsky významné lokalitě Beskydy a částečně také v tamní ptačí oblasti.

Dodatkem č. 1 smlouvy dojde k prodloužení termínu realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2020, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 1. 3. 2021 a uznatelné náklady budou časově vymezeny tak, že mohou vznikat v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 12. 2020 a musí být uhrazeny do dne 1. 2. 2021. Navržená změna smlouvy nemá vliv na účelové určení dotace, na naplnění účelu dotačního programu, ani na výši dotace.

Podle podmínek dotačního programu jsou předmětem podpory projekty, které budou ukončeny nejpozději do dne 14. 9. 2019, proto je potřeba, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo v daném případě také o zmírnění podmínek vyplývajících z tohoto dotačního programu.
Návrh dodatku č. 1 smlouvy byl dne 14. 5. 2019 projednán ve výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).
Na základě všech výše uvedených skutečností rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
63
Datum konání:
28. 5. 2019
Materiál č.:

10/11
Název:

Změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná
Číslo usnesení: 63/5722

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018

1.  bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 6. 2. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje
zmírnit podmínky vyplývající z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 (ŽPZ/01/2018) a uzavřít s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3.  ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019
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