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Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Markéta Himlarová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5754 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/785 ze dne 14.3.2018

č. 10/1156 ze dne 13.12.2018

1.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ z 30. 6. 2019 na 31. 10. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 13. 5. 2019 se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje obrátila starostka městského obvodu Poruba, statutárního města Ostrava, (dále jen obvod Poruba), Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu a vyúčtování projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, podpořeného individuální účelovou investiční dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).
O poskytnuté dotaci ve výši 2.000.000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 03. 2018 usnesením č. 7/785. Mezi obvodem Poruba a Moravskoslezským krajem byla dne 11. 07. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. 06093/2018/SOC (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Investiční dotace byla účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ (dále jen Komunitní centrum) a to na pořízení, dodání, montáž, včetně instalace herních prvků ve venkovním prostoru Komunitního centra. Konkrétně se jedná o tyto herní prvky: lezecká stěna, kyvadlo, kolotoč s možností nástupu pro ZTP a prostorové hřiště, s dobou realizace projektu do 31. 12. 2018 a s časovou použitelností uznatelných nákladů projektu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Usnesením č. 10/1156 ze dne 13. 12. 2018 bylo zastupitelstvem kraje na základě žádosti obvodu Poruba rozhodnuto o změně termínu ukončení realizace projektu Komunitní centrum z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019 a byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06093/2018/SOC (viz příloha č. 3 předloženého materiálu).
Svou žádost o opětovné prodloužení ukončení termínu realizace projektu z 30. 6. 2019 na 31. 10. 2019 žadatel zdůvodňuje tím, že dokončení výstavby areálu „Komunitního centra – VŠICHNI SPOLU“ je zkomplikováno faktem, že doposud nebyly ze strany zhotovitele dodány a namontovány konstrukce posledního herního prvku – Prostorové hřiště s rozhlednou. Žadatel dále uvádí, že herní prvek, který byl dodavatelem objednán mimo území Evropy, je již vyroben, ale i přes několikeré urgence ze strany obvodu Poruba nebyl do dnešního dne zhotovitel stavby schopen sdělit konkrétní termín dodání a montáže tohoto herního prvku.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o prodloužení termínu ukončení realizace a vyúčtování projektu Komunitní centrum, bude se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s oddělením právním (odbor právní a organizační krajského úřadu) a je uveden v příloze č. 4 předloženého materiálu.

Stanovisko předkladatele

Zastupitelstvu kraje je navrhováno na základě výše uvedených skutečností vyhovět žádosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba a změnit ukončení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ z 30. 6. 2019 na 31. 10. 2019. Realizací této změny nebudou původní záměry projektu dotčeny a dotace bude efektivně využita.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

 

Číslo schůze:.63.

Datum konání: 28. 5. 2019

Materiál č.: 12/1

Název: Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 06093/2018/SOC 

 

Číslo usnesení: 63/5754
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/785 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1156 ze dne 13. 12. 2018

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba, IČO 00845451, o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06093/2018/SOC se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ z 30. 6. 2019 na 31. 10. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019
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