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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6032 ze dne 30.7.2019

1.  bere na vědomí

žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3) usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2), písmeno c) usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

5.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 06986/2018/KH uzavřené dne 13. 8. 2018 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 3) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 4/229 ze dne 15. 6. 2017 (materiál 4/3) rozhodlo poskytnout investiční dotaci městu Jablunkov, v maximální výši 18 mil. Kč účelově určenou na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 a následně byla s městem Jablunkov uzavřená smlouva č. 02124/2017/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem úhrady uznatelných nákladů spojených s výstavbou Integrovaného výjezdového centra. V souladu se smlouvou měly být finanční prostředky použity v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 a nejpozději do 25. 1. 2019 měl příjemce dotace předložit Moravskoslezskému kraji závěrečné vyúčtování.

V roce 2018 se město Jablunkov obrátilo na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení časové použitelnosti dotace na výstavbu integrovaného výjezdového centra v Jablunkově, kterou Moravskoslezský kraj poskytl dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02124/2017/KH, a to z původního termínu realizace do „31. 12. 2018“ nově do „31. 12. 2019“ a z původního termínu předložení závěrečného vyúčtování do „25. 1. 2019“ nově do „25. 1. 2020“.

Na základě žádosti zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/804 ze dne 14. 6. 2018 (materiál 4/1) rozhodlo prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov a to z „od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019“. Následně byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/D1/2018/KH uzavřený dne 26. 9. 2018, jímž se změnil termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace. Důvodem prodloužení bylo zpoždění realizace projektu o pět měsíců kvůli možnosti získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 4.500 tis. Kč za podmínky, že příjemce této dotace neučiní žádné kroky k výběru zhotovitele stavby do doby registrace akce. Informaci o registraci byla městu Jablunkov doručena dne 18. 1. 2018. 

Dne 10. 7. 2019 byla krajský úřad doručená žádost města Jablunkova o prodloužení termínu realizace projektu výstavby integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov do 30. 6. 2020.

Důvodem žádostí je skutečnost, že výstavba byla prodloužená z důvodů technických potíží při demolici stávajícího objektů a následnou revizí základů sousedního objektu. Demolici objektu nešlo realizovat tak, jak bylo původně zamyšleno v technickém řešení, velká část se musela demolovat ručně. Po odstranění stavby byla provedená revize základů sousední nemovitosti, která zjistila, že základy nemovitosti jsou mělké a hrozilo by zřícení tohoto objektu. Následně bylo navrženo technické řešení stavby. 

K bodům 4) a 5) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/812 ze dne 14. 6. 2018 v bodě 2), písmeno c) usnesení (materiál 4/9) rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci městu Jablunkov, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a následně byla s městem Jablunkov uzavřená smlouva č. 06986/2018/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tato dotace je poskytována obcím, které uspěly s žádosti u Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), který vyhlašuje pro každý rok typy a maximální výši dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. V roce 2018 město Jablunkov obdrželo dotaci ze strany MV-GŘ HZS ČR ve výši 4,5 mil. Kč. Ze strany kraje byla městu poskytnutá dotace ve výši 2.250 tis. Kč, což činí 50% výše poskytnuté dotace ze stravy MV-GŘ HZS ČR.

Výstavba požární zbrojnice je součástí výstavby integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov, při jejíž realizaci došlo ke zpoždění dokončení stavby, jak je uváděno v předchozích textech.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Jablunkov ze dne 10. 7. 2018, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace do 30. 6. 2020 a rozhodnou uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
67
Datum konání:
30.7.2019
Materiál č.:

4/2
Název:

Návrh na prodloužení termínu realizace projektů souvisejících s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově
Číslo usnesení: 67/6032

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/812 ze dne 14.6.2018

č. 8/804 ze dne 14.6.2018

č. 4/229 ze dne 15.6.2017

1.  bere na vědomí

žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3. usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2 písm. c) usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 06986/2018/KH uzavřené dne 13. 8. 2018 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

6.  ukládá

hejtmanovi kraje 

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 9. 2019
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