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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 14



Datum konání: 12.12.2019

               
Materiál č.: 7/12



Název: Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětví kultury a památkové péče

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Michaela Bellová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

č. 63/5673 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016

č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019

1.  rozhodlo
změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu

2.  rozhodlo
změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „44.000.000 Kč“ na „47.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

4.  rozhodlo
změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

5.  rozhodlo
změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu udržitelnosti projektu "Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče byly připraveny níže uvedené projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

· Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

· Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum

· Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost

K bodu 1) a 2) návrhu usnesení
Předmětem projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ je celková rekonstrukce muzejní budovy na ul. Hlavní třída v Českém Těšíně, vč. vybudování nových expozic, depozitářů, multifunkčního konferenčního sálu, infocentra, recepce a potřebného zázemí pro muzeum. Projekt bude řešit rovněž provedení dvorního lapidária a nutné demolice nevyužívaných objektů. 

Projekt byl předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea v roce 2016. Zahájení realizace a profinancování a kofinancování tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 na období 2016 – 2019.  

Během přípravných fází realizace projektu došlo k časovým posunům, především k pozdějšímu zahájení výběrového řízení zhotovitele stavby. Ostatní aktivity projektu reflektovaly tento časový posun, a proto z důvodu blížícího se termínu ukončení realizace projektu 31. 10. 2019, byl poskytovatel dotace požádán o posunutí termínu ukončení realizace projektu do 30. 06. 2020. Centrum pro regionální rozvoj dne 02. 10. 2019 tuto žádost schválilo.

V současné době probíhá dokončení stavebních prací, které je plánováno na začátek listopadu 2019. Předání hotové expozice je dle harmonogramu plánováno na únor 2020 a dodávka interiérů do konce května 2020.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
117.631.460,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
108.561.440,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
10.856.140,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
97.705.300,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
9.070.020,00 Kč

 K bodu 3) návrhu usnesení
Předmětem projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“ je celková rekonstrukce objektu této národní kulturní památky včetně fasády, interiérů, přípojek, vnitřních technických rozvodů a terasy před objektem. Součástí projektu je rovněž instalace nové expozice.

Profinancování a kofinancování tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 18/1906 (materiál č. 11/12). 

Po zahájení stavebních prací byl na základě špatného stavu zakrytých částí objektu objednán posudek, jehož výsledkem byl návrh četných opatření. Zhotovitel vyčíslil objem nutných víceprací a méněprací, které nebylo možné před posudkem předvídat. Usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1423 ze dne 13. 06. 2019 (materiál č. 7/15) bylo profinancování a kofinancování projektu navýšeno na 44.000.000 Kč.

V průběhu realizace stavebních prací zhotovitel aktualizoval potřebu provedení dalších prací a dodávek, které nebyly součástí původní projektové dokumentace stavby a jsou nutné k řádnému dokončení díla. Uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou tyto vícepráce, by došlo k překročení výše schváleného profinancování a kofinancování projektu. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování projektu tento nárůst pokrývá. 

S ohledem na tyto nepředvídané nezbytné práce došlo mezi objednatelem a zhotovitelem díla (stavby) k vzájemné dohodě o možnosti posunutí termínu realizace díla. Jedná se především o výměnu ručně opracovaných stropních trámů a s tím související provedení fixace vnitřních a obvodových zdí, kompletní výměnu záklopu stropu z hrubých nehoblovaných fošen a s ohledem na výsledky restaurátorského průzkumu také zajištění původních historických maleb zdí.  Doba pro plnění díla dle smlouvy o dílo v délce 240 dnů se dle dodatku k této smlouvě, jehož návrh je předmětem samostatného materiálu pro tuto schůzi rady kraje, prodlužuje o dalších 252 dnů potřebných pro realizaci dohodnutých víceprací. 

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
47.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
28.248.450,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
2.824.850,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
25.423.600,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
18.751.550,00 Kč

Plnění vyplývající ze zvýšených potřeb finančních prostředků na realizaci projektu je předpokládáno v roce 2020. Finanční prostředky jsou zajištěny v návrhu rozpočtu na rok 2020.

K bodu 4) a 5) návrhu usnesení

Předmětem projektu je první etapa zpřístupnění zámku, která spočívá ve stavební přípravě části objektu, restaurování a pořízení a instalaci expozic. Partnerem projektu je Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

Zahájení realizace a profinancování a kofinancování tohoto projektu v celkové výši 32.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2092 (materiál č. 10/10). Dne 15. 3. 2017 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 22.344.993,07 Kč na projekt.

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, které nebyly součástí původní projektové dokumentace stavby. Na tyto dodatečné práce proběhla samostatná veřejná zakázka. Proces administrace veřejné zakázky a samotné provádění dodatečných stavebních prací vyvolaly prodloužení lhůty dokončení stavby o 12 měsíců. Dokončení stavby se předpokládá v prosinci 2019, následně budou realizovány dodávky vnitřního vybavení.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
27.835.280,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
24.827.770,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
2.482.780,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
22.344.990,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
3.007.510,00 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedených projektů se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování těchto projektů bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektů a udržitelnosti dle bodu 1) až 5) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
75
Datum konání:
25. 11. 2019
Materiál č.:
07/12
Název: 
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětví kultury a památkové péče
Číslo usnesení: 
75/6729

k usnesení rady kraje

č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

č. 63/5673 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016

č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019

6.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu

7.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

8.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „44.000.000 Kč“ na „47.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

9.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

10.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu udržitelnosti projektu "Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

11.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrh dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania
Termín: 12. 12. 2019
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