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Číslo zasedání: 14



Datum konání: 12.12.2019

               
Materiál č.: 9/10



Název: Návrh na posun realizace a navýšení vlastních výdajů projektů z oblasti životního prostředí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Michal Kuchár, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

č. 45/3990 ze dne 28. 8. 2018

č. 75/6767 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018

1.  rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016 dobu financování projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2023“ dle předloženého materiálu
2.  rozhodlo
změnit v bodě 9) usnesení č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016 zajištění udržitelnosti projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, z let „2020 – 2030“ na léta „2023 – 2033“ dle předloženého materiálu
3.  rozhodlo
změnit v bodě 4) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán z „předpokládané výše 113.740 Kč“ na „maximální výši 950.000 Kč“
Důvodová zpráva
K bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení

Dne 22. 9. 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje (ZK) unesením č. 21/2247 profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 - 2020, ve výši 12.700.000,-- Kč. ZK dále rozhodlo zajistit udržitelnost projektu v letech 2020 - 2030, v maximální výši 2.920.000,-- Kč. Vzhledem k postupným úpravám projektu dle požadavků hodnotitelů došlo k posunu termínu realizace, která proběhne v letech 2020 až 2023 a také k posunu následnému 10letému období udržitelnosti. Předpokládané výdaje projektu na realizaci i zajištění udržitelnosti zůstaly beze změny.

K bodu 3) navrhovaného usnesení

Dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/991 vzalo zastupitelstvo kraje (ZK) na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán v předpokládané výši 113.740 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato částka byla určena na financování administrace veřejné zakázky na výlov ryb (především piskoře pruhovaného). 

Vzhledem k průtahům při vydávání stavebního povolení, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci, nelze s časově náročným výlovem čekat až na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Aby byl dodržen termín realizace akce do konce roku 2023, musí být veřejná zakázka na výlov ryb a zajištění biologického dozoru v celkové ceně cca 950.000 Kč vyhlášena v předstihu. Výlov bude v případě úspěšnosti projektu proveden celkem 4x od jara 2020 do podzimu 2021. Předpokládá se, že o žádosti bude rozhodnuto do termínu prvního výlovu, pokud tedy dojde k zamítnutí žádosti před provedením výlovu, smlouva bude zrušena a nevzniknou žádné výdaje. V případě neschválení žádosti o dotaci až po provedení prvního výlovu (riziko je nízké) budou finanční prostředky vynaložené na tento první výlov proplaceny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Částka vynaložená na první výlov by měla být podstatně nižší než 950.000 Kč, v tuto chvíli ji však nejsme schopni přesně vyčíslit. Finanční krytí případných výdajů z vlastních zdrojů budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2020, které jsou součástí schváleného 1. znění návrhu rozpočtu na rok 2020 ve výši 50 mil. Kč.

Dle výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle bodů 1-3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
75.
Datum konání:
25. 11. 2019
Materiál č.:

9/3
Název:

Návrh na posun realizace a navýšení vlastních výdajů projektů z oblasti ŽP
Číslo usnesení: 75/6767

Rada kraje

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2023“ dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 zajištění udržitelnosti projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, z let „2020 – 2030“ na léta „2023 – 2033“ dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán z „předpokládané výše 113.740 Kč“ na „maximální výši 950.000 Kč“

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019
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