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Třemešná  dne:  15. 2. 2024 
 

 
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Revitalizace půdního prostoru na 

nouzové bydlení civilní obrany“ -  smlouva číslo 03089/2022/RRC. 
 
Obec Třemešná na základě  Smlouvy  o poskytnutí dotace z rozpočtu  Moravskoslezského kraje č. 
03089/2022/RRC,  program "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022" 
realizuje projekt „ Revitalizace půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany“. V roku 2022 při 
realizaci projektu "Revitalizace továrního areálu-II. etapa" došlo při rekonstrukci střechy  k 
celkovému zatečení do celého objektu domu Třemešná čp. 301, tudíž bylo zapotřebí objekt nechat 
řádně vyschnout. V průběhu roku 2023 bylo provedeno vysoušení objektu a sanace nové dřevěné 
konstrukce střechy proti plísním. Měření vlhkosti bylo opakovaně prováděno společností  7D BIM 
projekt s.r.o., Revoluční 910/20, Krnov Pod Bezručovým vrchem, 794 01, která s obcí na realizaci 
projektu spolupracuje. V prosinci 2023 byla v objektu naměřená nízká vlhkost, která už nebránila v 
realizaci samotného projektu "Revitalizace půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany". 
Realizace projektu byla konzultována s Městským úřadem Město Albrechtice, odborem stavebním, 
kdy bylo dohodnuto, že pro samotnou realizaci projektu není zapotřebí projektová dokumentace dle 
zákon č. 283/2021 Sb., Zákon stavební , jelikož se jedná o tzv. udržovací práce.  Společnost 7D BIM 
projekt s.r.o., vypracovala projektovou dokumentaci pro účely udržovacích prací dle ust. § 103 odst. 
1, písm. c) zákona  č. 283/2021 Sb., Zákon stavební. Dne 10.1. 2024 byla stavebním společnostem 
rozeslána písemná výzva k podání nabídek na stavební práce - veřejné zakázky malého rozsahu (§ 
27 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) na  „Revitalizace 
půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany“. Dne 23.1. 2024 bylo povedeno otevírání a 
hodnocení cenových nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, kdy komise vyhodnotila jako 
vítězného uchazeče společnost ZEDENBERGER s.r.o., Hašlerova 351/3, 793 95 Město Albrechtice, 
IČO: 04492501 za nabídnutou cenu 4.196.201,35 Kč bez DPH a doporučila zadavateli s touto 
společností uzavřít Smlouvu o dílo.  Protokol o otevírání a hodnocení cenových nabídek společně 
s návrhem Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem byl předložen zastupitelům obce Třemešná a dne 
25.1. 2024 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešná byla usnesením č. 180/14/2024 
Smlouva o dílo s vítězným uchazečem schválená. Dne 30.1. 2024 došlo k podpisu SOD a předání 
staveniště. Už v prvním týdnu stavebních prací byl zjištěn problém s celulózovorní houbou 
„Dřevomorkou domácí“, která se v objektu vlivem značné vlhkosti rozšířila. Dřevomorka nebyla 
zaznamenána na nové konstrukci střechy ani na nově vybudované podlaze podkroví, ale prostorách 
pod novou podlahou a na starých stropech a konstrukcích. Výskyt Dřevomorky byl zjištěn teprve po 
odkrytí starých dřevěných stropů. Dřevo napadené dřevomorkou muselo být mechanicky 
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odstraněno, vloženo do pytlů a bude uloženo na skládku nebo bude spáleno.  Výtrusy této houby rádi 
polétávají, všechny zbytky tohoto parazita musí být odstraněny, jelikož přežívají i několik let, tuto 
houbu není možno chemicky zlikvidovat. Rovněž i zdivo, které přišlo do kontaktu s Dřevomorkou 
musí být mechanicky očištěno a ošetřeno vhodným přípravkem. Stejná prevence musí být použitá i 
na nových podlahách, která se nachází cca 50 cm nad napadenými místy.  Nové podlahy byly 
vybudovány v rámci realizace projektu "Revitalizace továrního areálu-II. etapa" jako příprava pro 
projekt „Revitalizace půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany“. 
V půdních prostorách se provádí rozvody elektřiny a příprava na zateplování střešní konstrukce.  
Ve smlouvě o dílo je termín pro dokončení a předání díla bez vad a nedodělků stanoven do 17. června 
2024, aby  byly dodrženy podmínky smlouvy číslo 03089/2022/RRC, kde je uvedeno dosáhnout 
stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30.6. 2024 a předložit poskytovateli 
dotace závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu finanční vypořádání nejpozději do 30.7. 
2024. 
Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem – výskytu Dřevomorky v takovém rozsahu, že bylo nutné 
provést odstranění napadených stropů a provést důkladnou sanaci všech nových dřevěných 
konstrukcí, podlah a napadeného zdiva, může dojít ke zpoždění samotné realizace projektu a 
nedodržení termínu jeho realizace do 30.6. 2024.  Abychom předešli případným problémům 
s nedodržením termínu realizace projektu a věc neřešili na poslední chvíli, žádáme Vás o prodloužení 
termínu realizace projektu o jeden rok tj. do 30.6. 2025.  
Za kladné vyřízení žádosti děkuji. 
 
 
S pozdravem a přáním krásného dne    
 
   
          Zbyšek Pecháček 
                 starosta obce Třemešná 
 
 
Přílohy: 

- Usnesení zastupitelstva obce 
- Fotodokumentace 
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