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Pro 11. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 9. 2014
	Věc:
	Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu z oblasti školství, mládeže a sportu


	Obsah:
	Návrh usnesení

	
	Důvodová zpráva


Předkládá:
 Martin Sikora

 náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:
 Ing. Martin Paclt
                       odbor evropských projektů    

                       Ing. Hynek Orság



  
vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:
v radě kraje dne 5. 8. 2014 – viz usnesení 

V Ostravě dne 
20. 8. 2014
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 


č.  49/3721

ze dne 5. 8. 2014
(č. usnesení)

	
	../....

	1)
	r o z h o d l o

změnit v bodě 13) usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“


Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu projekt Moravskoslezského kraje pod názvem „Podpora přírodovědných předmětů“ (dále jen „projekt“), registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/20.01213“. 
Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1287 ze dne 10. 11. 2010 (materiál č. 21). O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 (materiál č. 35). Zahájit realizaci projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1879 ze dne 14. 12. 2011 (materiál č. 45).
Z důvodu zpoždění oproti původnímu plánu především při přípravě, realizaci a následné kontrole veřejných zakázek poskytovatelem dotace nebo kvůli nutnosti jejich zrušení a opětovného vyhlášení bylo nutno změnit resp. prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu z období „2011 – 2013“ na období 
„2011 – 2014“. O této změně rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 47).  
Vzhledem k tomu, že Výbor Regionální rady schválil na svém 84. zasedání dne 27. 5. 2014 usnesením č. 84/1154 prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 3. 2015, je nutno opět změnit dobu profinancování a kofinancování projektu a to z období „2011 – 2014“ na období „2011 – 2015“.

Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení profinancování a kofinancování výše uvedeného projektu.

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do r. 2013 vyčerpáno 2.576.140,00 Kč. Finanční prostředky určené na financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje v r. 2014 ve výši 7.302.820,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014 budou převedeny do r. 2015.
Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit dobu financování dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
Výpis z usnesení 49. schůze rady kraje konané dne 5. 8. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)
	
	49/3721

	1)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 13) usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“


	
	49/3721

	2)
	u k l á d á
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora
Termín: 11. 9. 2014
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