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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje


č. 50/3864                  ze dne 26. 8. 2014
	(č. usnesení)


	../....

	1)
	b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“, dle předloženého materiálu


	
	../....

	2)
	s c h v a l u j e 
zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 20.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015



	
	../....

	3)
	s c h v a l u j e 
zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 9.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015



	
	../....

	4)
	r o z h o d l o
profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 20.000 tis. Kč 


	
	../....

	5)
	r o z h o d l o
profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 9.000 tis. Kč 


	
	../....

	6)
	r o z h o d l o
zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014 

	
	../....

	7)
	r o z h o d l o
zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 12. 6. 2014 usnesením č. 10/869 (materiál č. 10/13) vzalo na vědomí informaci o vzniku nezpůsobilých výdajů ve výši až 66,5 mil. Kč v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého 
k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“ (dále jen „OPD“), a o změně podílu Moravskoslezského kraje na financování projektu, dle předloženého materiálu. 

Nárůst nezpůsobilých výdajů projektu byl  reakcí na: 

1) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o porušení zákona o veřejných zakázkách, a to zejména z důvodu, kdy při realizaci zadávacího řízení nebyla ze strany externí společnosti zajištěna povinnost uveřejnění začátku zadávacího řízení v evropském informačním systému TED,

2) rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) o nezpůsobilosti k financování čtyř stavebních objektů SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy, SO 07-15-03 Přístupový objekt, SO 06-15-04 Kabelový kanál-stavební připravenost a SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy.  
Původní struktura nezpůsobilých výdajů projektu s ohledem na výše uvedené (v Kč s DPH):

Porušení zákona o VZ (Ad1)






       32.223 tis. Kč 
4 Stavební objekty     (Ad2) 






       32.016 tis. Kč
Ostatní (výkupy pozemků nad rámec ceny v místě obvyklé)         
 2.311 tis. Kč

Celkem nezpůsobilé výdaje projektu                                        66.550 tis. Kč

Celkové náklady projektu

         


           580.952 tis. Kč 

Výše dotace z OPD



       85 % celkových způsobilých výdajů

V celkových uvedených nezpůsobilých výdajích ve výši 66.550 tis. Kč je zahrnuto i DPH s nárokem na odpočet ve výši 5.556,58 tis. Kč (DPH ze zmíněných čtyř stavebních objektů). U tohoto výdaje bude uplatněn nárok na odpočet u příslušného finančního úřadu.
Dne 27. 5. 2014 byly ze strany MSK zaslány námitky proti závěrům kontroly zadávacích řízení u projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení", dopisem ze dne 4. 7. 2014 jsme obdrželi vypořádání námitek, tyto byly částečně akceptovány. Namísto původní korekce ve výši 100 % u veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, u které nebylo externím subjektem uveřejněno oznámení o zakázce v evropském informačním systému TED, byla na základě námitek tato korekce snížena na výši 25 % z hodnoty veř. zakázky. 

Nová struktura nezpůsobilých výdajů projektu s ohledem na výše uvedené stanovisko ministerstva dopravy  (v Kč s DPH):

Porušení zákona o VZ (Ad1)






         8.349 tis. Kč 
4 Stavební objekty (Ad2) 







       32.016 tis. Kč
Ostatní (výkupy pozemků nad rámec ceny v místě obvyklé)         
 2.311 tis. Kč

Celkem                                                                                         42.676 tis. Kč

Rada kraje dne 15. 7. 2014 usnesením č. 48/3621 rozhodla:

· vyčlenit 3 stavební objekty SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy, SO 07-15-03 Přístupový objekt, a SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy realizované v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka kolejové napojení“ z původní žádosti o dotaci ke spolufinancování z Operačního programu Doprava, 

· předložit Ministerstvu dopravy ČR žádost o přeschválení projektu s ohledem na vyčlenění, 

· zahájit přípravné práce na předložení žádosti o dotaci ke spolufinancování těchto tří stavebních objektů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. 
Na základě konzultace s Úřadem Regionální rady bude v průběhu třetího čtvrtletí 2014 vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci v rámci Prioritní osy 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 - Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava (dále jen „ROP“), do které budou předloženy dvě žádosti o dotaci:

1. Projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ V rámci tohoto projektu budou spolufinancovány objekty SO 07-15-03 Přístupový objekt, a SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy. Dle vysoutěženého rozpočtu:
SO 07-15-03 Přístupový objekt          


       

  14.493 tis. Kč  

(zastřešený přístupový spojovací krček mezi vlakovým terminálem a odbavovací halou)

SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy 




 
    4.880 tis. Kč 

(chodníky a zpevněné plochy okolo budov Lukoilu a Řízení letového provozu) 

Pořizovací cena vč. DPH 
       

         


19.373 tis. Kč

Předpokládaná struktura financování projektu:

Způsobilé náklady projektu: 
- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)
    2.072 tis. Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)
  11.744 tis. Kč
Nezpůsobilé náklady projektu 
    6.184 tis. Kč

Celkové předpokládané náklady projektu činí  20.000 tis. Kč včetně DPH.  

Celkové předpokládané náklady projektu zahrnují kromě výdajů na realizaci uvedených stavebních objektů také výdaje na studii proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci a související vedlejší náklady stavby (autorský dozor, inženýrská činnost apod.) Finanční prostředky na financování přípravných prací (studie proveditelnosti v hodnotě cca 110 tis. Kč) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů. Finanční prostředky určené na financování stavební části jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci akce Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení. Mezi nezpůsobilé výdaje projektu patří 
i DPH, které bude nárokováno vůči finančnímu úřadu.
2. Projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ V rámci tohoto projektu bude spolufinancován objekt SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy.
SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy   


 

 8.878 tis. Kč. 

(parkoviště před vlakovým terminálem - celkem 44 nových park. míst)

Tento stavební objekt bude předložen v samostatné žádosti, ze strany ÚRR byla posouzena veřejná podpora, tato byla vyhodnocena kladně, míra povolené veřejné podpory činí pouze 25 % způsobilých výdajů.  
Předpokládaná struktura financování projektu:

způsobilé náklady projektu: 
- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (75 %)
 5.503 tis. Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (25 %)
 1.834 tis. Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu
 1.663 tis. Kč

Celkové předpokládané náklady projektu činí  9.000 tis. Kč včetně DPH.  

Celkové předpokládané náklady projektu zahrnují kromě výdajů na realizaci uvedeného stavebního objektu také výdaje na studii proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci a související vedlejší náklady stavby (autorský dozor, inženýrská činnost apod.) Finanční prostředky na financování přípravných prací (studie proveditelnosti v hodnotě cca 84 tis. Kč) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů. Finanční prostředky určené na financování stavební části jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci akce Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení. Mezi nezpůsobilé výdaje projektu patří 
i DPH, které bude nárokováno vůči finančnímu úřadu.
Poslední ze čtyř stavebních objektů, který byl ze strany SFDI vyčleněn jako nezpůsobilý - Stavební objekt SO 06-15-04 Kabelový kanál - stavební připravenost, není z pohledu ROP možné podpořit bez předchozí notifikace u Evropské komise. S ohledem na časovou náročnost notifikace nebude předložen do ROP, navrhujeme jej ponechat jako nezpůsobilý výdaj projektu v rámci Operačního programu Doprava. Z důvodu změny koncepce vedení silnoproudu a slaboproudu od HTS1 směrem 
k Letišti bylo přeprojektováno řešení původního kabelového kanálu, tento byl do původní projektové dokumentace (DRS a DZS) zapracován v souvislosti 
s připravovanou stavbou kabelového kanálu, který měl probíhat v perimetru letiště po celé délce vzletové a přistávací dráhy (3,5 km) a předmětná část (podchod pod budovanou žel. tratí) pak měla být vybudována v rámci stavby kolejového napojení. Od uvažované stavby kabelového kanálu v celém perimetru letiště bylo upuštěno a předmětná část kabelového kanálu v rámci stavby kolejového napojení tak ztratila opodstatnění, resp. byla by neúměrně nákladná. Z tohoto důvodu bude namísto původně uvažovaného železobetonového kabelového kanálu realizováno převedení kabelových tras pod tratí typizovaným multikanálem, jehož pořizovací náklady jsou oproti původnímu řešení cca 4 x nižší.
Stavba „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, jejímž realizátorem je spol. Eurovia CS, a.s., by měla být ukončena na začátku listopadu 2014 včetně realizace uvedených stavebních objektů. Žádost o dotaci je nezbytné do ROP předložit před ukončením fyzické realizace stavby. 

Na základě výše uvedeného rada kraje rozhodla předložit žádosti o dotaci do ROP dle bodů 2) a 3), doporučila zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy obou projektů,   doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat oba připravované projekty a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci obou projektů. V případě, že oba výše uvedené projekty nebudou schváleny ke spolufinancování, náklady na jejich realizaci půjdou na vrub MSK.
Výpis z usnesení  50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:
Návrh usnesení:

Rada kraje

k usnesení rady kraje


č. 45/3364

ze dne  12. 6. 2014

k usnesení rady kraje


č. 48/3621

ze dne  15. 7. 2014
k usnesení zastupitelstva kraje


č. 10/869  

ze dne  12. 6. 2014
(č. usnesení)

	
	50/3864

	1)
	b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“, dle předloženého materiálu



	
	50/3864

	2)
	r o z h o d l a 

předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat




	
	50/3864

	3)
	r o z h o d l a 

předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat




	
	50/3864

	4)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 20.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015




	
	50/3864

	5)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 9.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015




	
	50/3864

	6)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 20.000 tis. Kč 
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	7)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 9.000 tis. Kč 
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	8)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014 
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	9)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014
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	10)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1), 4) - 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.:   Martin Sikora

Termín: 11. 9. 2014
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