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Pro 11. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 9. 2014
	Věc:
	Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ financovaného z evropských finančních zdrojů
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Projednáno:
v radě kraje dne 26. 8. 2014 – viz usnesení 

V Ostravě dne 
26. 8. 2014
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 


č.  50/3877

ze dne 26. 8. 2014
(č. usnesení)
	
	../....

	1)
	m ě n í

v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „6.734 tis. Kč“ na „8.034 tis. Kč“


Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Využití energie slunce pro ohřev teplé vody v budovách krajského úřadu 

Cílem projektu je vybudování fototermického solárního systému primárně určenému pro ohřev teplé vody v budovách krajského úřadu A a F a jeho napojení na stávající systém. Celkem bude na střechách zmíněných budov osazeno 80 kusů solárních panelů o celkové ploše 160 m2, které budou připevněny na nosnou konstrukci. Potrubí od solárního systému bude zavedeno do místnosti výměníkových stanic. Vedení potrubí mezi strojovnou a střechou bude vedeno po venkovním plášti budovy. 

Předpokládaný termín realizace projektu: 04/2015 – 09/2015.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 58) profinancování a kofinancování projektu ve výši 6.734 tis. Kč. 

Celkové náklady projektu byly původně plánovány ve výši 6.734 tis. Kč. V rámci projektové přípravy byly zjištěny nové skutečnosti, které vedou k dodatečnému navýšení celkových nákladů projektu na 8.034 tis. Kč. V souvislosti s instalací solárního systému musí být provedena rekonstrukce řídících systémů výměníkových stanic v budovách A a F (včetně dispečerského systému řízení), aby byla zajištěna kompatibilita mezi stávajícími řídícími systémy měření a regulace a novou technologií solárního systému. 

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %)                              
  547.000 Kč

- prostředky OPŽP (90 %)                                 
 4.923.000 Kč

neuznatelné náklady projektu                                                         
2.564.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí                                  
 8.034.000 Kč

Navýšení finančních prostředků činí 1.300 tis. Kč ve vlastním podílu kraje.

Finanční prostředky v celkové výši 6.734 tis. Kč na realizaci tohoto projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017. 

V Analýze rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016, která byla zpracována a projednána zastupitelstvem kraje dne 24. 4. 2014 (usnesení č. 9/718) z důvodu zahájení přípravy dalších projektů spolufinancovaných zejména z ROP nebylo s  finančními prostředky na krytí navýšení profinancování 
a kofinancování projektu počítáno.

Na základě předkládaného materiálu byly finanční prostředky na krytí rozdílu ve výši 1.300 tis. Kč nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015. Po provedení rozpočtové revize je předpokládáno zajištění finančních prostředků 
na vlastní podíl kraje z úspor vzniklých u již rozpočtovaných projektů.

Výpis z usnesení 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 24/1825
ze dne 
3. 9. 2013

č. 32/2490
ze dne 
19. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/468     
ze dne
19. 9. 2013
(č. usnesení)
	
	50/3877

	1)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 2) usnesení č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování 
a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „6.734 tis. Kč“ na „8.034 tis. Kč“


	
	50/3877

	2)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 11. 9. 2014
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