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	Upravený projekt „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ 


Předkládá:
Martin Sikora
                      náměstek hejtmana kraje
Zpracovali:
   Mgr. Urszula Ondruchová

odbor evropských projektů
Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů
Projednáno: v radě kraje dne 26. 8. 2014 - viz usnesení 
V Ostravě dne 27. 8. 2014

Návrh usnesení:                    
Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 


     č. 50/3875
ze dne 26. 8. 2014
(č. usnesení) 

	
	../....   

	1)
	r o z h o d l o 

ukončit realizaci projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur

	
	

	
	../....

	2)
	b e r e  n a  v ě d o m í 

že projekt „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ bude realizován v upraveném rozsahu z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu 


Důvodová zpráva

I. k bodu č. 1) navrhovaného usnesení

Projekt Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (dále jen „projekt“), byl předložen do 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) dne 20. 11. 2012, v březnu 2013 byl Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) akceptován a v červenci 2013 schválen ministrem životního prostředí ČR k financování. Usnesením č. 4/325 ze dne 20. 6. 2013 (materiál č. 47) rozhodlo zastupitelstvo kraje realizovat projekt a dne
17. 2. 2014 bylo usnesením rady kraje č. 36/2700 rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se zhotovitelem. Dne 10. 3. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo č. 00335/2014/KŘ  s vítězným uchazečem – Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., IČ 45193118, za celkovou cenu díla 1.071.876,08 Kč (včetně DPH). V souladu s metodikou OPŽP byly SFŽP zaslány veškeré podklady a žádost o vydání Rozhodnutí poskytnutí dotace. Realizace výsadeb by měla být provedena v září - prosinci 2014. 
Cílem projektu je výsadba a obnova alejí podél komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje za účelem vytvoření a obnovy krajinných prvků a posílení ekologické stability krajiny. Výsadby měly být provedeny na 8 lokalitách, v celkové délce 9.129 m (3,74 ha), což je závazný indikátor projektu. Na tomto úseku mělo být vysazeno celkem 1.122 ks ovocných stromů polokmenů s balem a 211 ks neovocných stromů s balem o výšce min. 180 cm. 

S ohledem na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014), který v ust. § 1017 nově stanovuje obvyklou přípustnou vzdálenost výsadeb od sousedních pozemků a také z důvodu vedení inženýrských sítí, byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Dle závěru aktualizované PD, nelze projekt realizovat v rozsahu schváleném poskytovatelem dotace, z důvodu střetu s inženýrskými sítěmi. Jelikož nebude naplněn indikátor stanovený v registračním listu č. 115D122003385 a odchylka od tohoto indikátoru je větší než 10%, SFŽP dle sdělení ze dne 15. 5. 2014, nebude akceptovat žádost o změnu projektu a v případě, že stanovený indikátor nebude alespoň z 90% naplněn, neposkytne dotaci (a to ani částečně), na financování projektu. Tuto informaci vzala rada kraje na vědomí usnesením 44/3318 ze dne 27. 5. 2014 (materiál č. 10/24).

Na základě výše uvedeného odbor evropských projektů spolu s odborem životního prostředí a zemědělství navrhuje ukončit realizaci projektu ve vztahu k SFŽP, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 v rámci odvětví životního prostředí ve výši 2.000 tis. Kč. Z toho činí podíl MSK (vlastní zdroje) 920,00 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky jsou vázány na příjem dotace. Na přípravu projektu bylo vyčerpáno dosud 24,00 tis. Kč.    
V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o ukončení projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení, budou nevyčerpané finanční prostředky použity na dofinancování projektu. 
II. k bodu č. 2) navrhovaného usnesení

V souladu s navrženým postupem, který rada kraje odsouhlasila usnesením 44/3318, (bod 2) dne 27. 5. 2014 (materiál č. 10/24), se dne 19. 6. 2014 konalo jednání k platné a účinné smlouvě o dílo č. 00335/2014/KŘ mezi zástupci   zhotovitele výsadeb a zástupci oprávněnými jednat za Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“). Ze strany zhotovitele byly navržené 2 možné varianty:  

1. ukončení smlouvy dohodou s tím, že MSK uhradí náklady na již pořízené sazenice ovocných stromů s balem v množství 1122 ks, za vysoutěženou cenu 302 940,-Kč + 15 % DPH, celkem tedy 348 381,-Kč. K této ceně je pak třeba připočítat náklady na dopravu na místo, které objednatel určí, za vysoutěženou cenu 10 Kč/ks + DPH. Do podzimu 2014, kdy se stromy měly sadit, mohou být sazenice uskladněny v Ovocné a zahradnické školce v Příboru. Dále však musí objednatel rozhodnout, jak s rostlinným materiálem naloží. 
2. Další alternativou je uzavření dodatku ke smlouvě na méněpráce. Provede se jen výsadba ovocných dřevin s balem dle oddílu A vysoutěženého položkového rozpočtu, nezbytný ořez a kácení dřevin v lokalitách, kde se bude sadit
a následná rozvojová péče. V dodatku může být ošetřeno i to, že ovocné dřeviny s balem, které nelze vysadit na původní lokality (cca 328 ks) se vysadí na jiné, které určí objednatel.      

Dne 23. 7. 2014 proběhlo k nastalé situaci jednání vedoucích odborů ŽPZ a EP. Přítomní se shodli na tom, že vhodnější variantou je realizovat smlouvu o dílo
č. 00335/2014/KŘ v menším rozsahu, na náklady MSK. V případě ukončení smlouvy dohodou dle bodu 1. by nastal problém s nakoupenými stromy, které MSK nemá kde umístit. 
Odbor životního prostředí a zemědělství, jakožto zadávací odbor a odborný garant projektu, prověřil možnosti výsadeb v terénu a vypracoval nový návrh, tak aby bylo možné vysadit všechny již zhotovitelem nakoupené sazenice, a to v lokalitách, které byly předmětem veřejné zakázky. Nový rozsah je uveden v příloze č. 1. Pokud bude schválena realizace výsadby ve zmenšeném rozsahu dle této přílohy, bude rozsah prací upraven ve smlouvě o dílo č. 00335/2014/KŘ formou dodatku, jehož obsahem bude vymezení neprováděných prací (méněpráce).
Projekt v tomto rozsahu bude realizovat odbor ŽPZ a odbor EP oznámí SFŽP ukončení realizace z OPŽP. Tímto se MSK vyhne případným sankcím za nenaplnění stanovených indikátorů projektu, zároveň však projekt bude částečně zrealizovaný
a nedojde k nežádoucímu úhynu nakoupeného rostlinného materiálu. 
Předpokládané náklady upraveného rozsahu projektu činí 672.065,00 Kč (bez DPH). Pokud orgány kraje rozhodnou dle bodů 1-2) navrhovaného usnesení, bude následně připravován dodatek ke smlouvě s dodavatelem. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků bude převeden do nespecifikované rezervy kraje v souladu s usnesením kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013. 
S ohledem na výše uvedené, rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o ukončení projektu dle bodu 1) a vzít na vědomí informaci o dalším postupu dle bodu 2) navrhovaného usnesení.
Výpis z usnesení 50. rady kraje konané dne 26. 8. 2014:
Rada kraje

k usnesení rady kraje


    č. 44/3318     ze dne 27. 5. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje

        č.   4/325       ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

	
	50/3875

	1)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout ukončit realizaci projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur


	
	50/3875

	2)
	souhlasí 

s realizací části projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu, za předpokladu schválení bodu 1) zastupitelstvem kraje


	
	50/3875

	3)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora 

Termín: 11. 9. 2014


1
PAGE  
6

