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	Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ a „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje



       č. 84/6708  ze dne 24. 11. 2015
(č. usnesení)
	
	../….

	1)
	r o z h o d l o 

změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“



	
	../….

	2)
	r o z h o d l o 

změnit v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“


Důvodová zpráva:
K bodu 1) návrhu usnesení

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt s názvem „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Přípravu projektu schválilo a o kofinancování a profinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1372 (materiál č. 23) ze dne 22. 12. 2010. O předložení záměru individuálního projektu rozhodla rada kraje usnesením č. 61/3580 (materiál č. 7/17) ze dne 18. 8. 2010 a o předložení konečného návrhu projektu rozhodla rada kraje usnesením č. 89/5566 ze dne 20. 7. 2011 (materiál č. 9/6). Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 23/1993 ze dne 29. 2. 2012 (materiál č. 38)
rozhodlo zahájit realizaci projektu v roce 2012. 
Cílem projektu je humanizace stávající pobytové služby (domov pro seniory) a zvýšení kvality poskytované pobytové sociální služby pomocí rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu Domov Bílá Opava na ul. Rooseveltově v Opavě. Objekt je zastaralý a technicky zcela nevyhovující. Neodpovídá současným trendům a požadavkům na kvalitu poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Rekonstrukcí a modernizací objektu dojde ke zrušení 3 a 4 lůžkových pokojů, navýšení počtu jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se sociálním příslušenstvím. Stavebními úpravami dojde k rozšíření potřebných prostor pro seniory, k přístavbě společenského zázemí, k půdní vestavbě a k odstranění bariér v objektu.  V rámci humanizace domova dojde ke snížení kapacity z 50 na 41 míst.

Dne 10. 4. 2012 byl ze strany Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci schválen konečný návrh projektu. Rada kraje svým usnesením č. 23/1675 (materiál č. 10/2) ze dne 20. 8. 2013 rozhodla o přijetí dotace a podpisu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V důsledku významné úspory při soutěži na zhotovitele stavebních prací a současně při vzniku kurzového zisku byly na základě výzvy poskytovatele dotace k čerpání těchto úspor doplněny do projektu další aktivity a to pořízení vozidla na rozvoz stravy a vozidla na přepravu osob se speciální úpravou a rozšíření položek pořizovaného nábytku. Pro realizaci těchto aktivit je nezbytné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu.

Do roku 2014 bylo na přípravu a realizaci projektu vyčerpáno 507,61 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci sociálního odvětví ve výši 44.742,62 tis. Kč, jejichž část potřebná na realizaci aktivit v roce 2016 bude převedena do rozpočtu roku 2016. V rámci projektu byla již řídícím orgánem proplacena dotace ve výši 4.035,28 tis. Kč. Příjem zbývající části dotace je plánován v roce 2016. 

Předpokládaná struktura financování projektu:
oprávněné výdaje projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15%) a neuznatelné
  výdaje
7.016.490 Kč

- výše grantu (85 %)
38.233.740 Kč

celkové předpokládané výdaje projektu činí:
45.250.230 Kč
Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o úpravě textu bodu 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
K bodu 2) návrhu usnesení

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem zdravotnictví projekt s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu svým usnesením č. 6/453ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 43). O předložení žádosti o dotaci rozhodla rada kraje usnesením č. 24/1797ze dne 3. 9. 2013 (materiál č. 10/11).
Předmětem projektu je novostavba pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o., který bude sloužit jako pavilon neoperačních oborů, kde bude především centralizována komplexní péče interního oddělení s potřebným zázemím, a to jak část ambulantní, tak i část lůžková. Součástí bude také lůžková část plicního oddělení a ambulance, multioborová JIP a akutní příjmové či odborné ambulance (kromě interny také plicní a neurologická, kardiologická a gastroenterologická). V novém pavilonu vznikne celkem 131 nových lůžek, která nahradí 121 lůžek v rámci stávající interny vč. JIP a plicního oddělení. Součástí projektu je kromě stavebních prací také pořízení přístrojového vybavení (lékařské technologie), pořízení nábytku a vybavení pro distribuci stravy, pořízení PC techniky a drobné techniky pro úschovu léků a přípravu stravy. V rámci realizace projektu dojde také k úpravám okolí pavilonu N (zatravnění a sadové úpravy, vybudování komunikací a zpevněných ploch, úprava parkoviště).

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytované zdravotní péče nemocnicí pro pacienty hospitalizované na interním a plicním oddělení nemocnice a pacienty, kteří jsou ošetřováni v rámci ambulancí.
Dne 3. 4. 2014 byl projekt předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. O spolufinancování projektu v maximální výši dotace 246.446.761,94 Kč rozhodl Výbor Regionální rady dne 15. 7. 2014 na základě usnesení č. 87/1205. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady č. 02290/2014/EP byla uzavřena dne 30. 9. 2014.
Vzhledem k nejzazšímu termínu ukončení dodávek pro stravovací provoz dne 22. 12. 2015 a následnému provedení povinného auditu projektu je potřeba prodloužit profinancování a kofinancování projektu do roku 2016 tak, aby bylo možné projekt řádně finančně ukončit a předložit závěrečnou monitorovací zprávu nejpozději v květnu 2016.

Do roku 2014 bylo na přípravu a realizaci projektu vyčerpáno 166.510,51 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci odvětví zdravotnictví ve výši 123.154,38 tis. Kč. V rámci projektu byla v průběhu roku 2014 přijata dotace ve výši 108.014,80 tis. Kč. V roce 2015 je očekáván příjem dotace na základě předložené standardní žádosti o platbu v hodnotě 53.044,97 tis. Kč. Příjem zbývající části dotace je plánován v roce 2016. Finanční prostředky určené na financování dodávky pro stravovací provoz a auditu projektu budou převedeny do roku 2016 v rámci účelových převodů.
Předpokládaná struktura financování projektu:
uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)
37.325.000 Kč
- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)
211.508.000 Kč
neuznatelné náklady projektu
43.167.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí
292.000.000 Kč
Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o úpravě textu bodu 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 dle bodu 2) navrhovaného usnesení.
Výpis z usnesení 84. schůze rady kraje konané dne 24. 11. 2015:

Rada kraje
k usnesením zastupitelstva kraje

č. 6/453
ze dne 19. 9. 2013



č. 8/699
ze dne 27. 2. 2014







č. 16/1372
ze dne 22. 12. 2010







č. 7/599
ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

	
	84/6708

	1)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“
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	2)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
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	3)
	u k l á d á
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.:  Martin Sikora

Termín: 17. 12. 2015
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