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MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

	Materiál č.:


	10/1


Pro 14. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 7. 5. 2015
	Věc:
	Návrh na navýšení profinancování a kofinancování u projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“


	Obsah:
	Návrh usnesení

	
	Důvodová zpráva


Předkládá:
 Martin Sikora

 náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:
 Ing. Tomáš Karas
                       odbor evropských projektů    

                       Ing. Hynek Orság



  
vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:
v radě kraje dne 7. 4. 2015 – viz usnesení 

V Ostravě dne 
21. 4. 2015
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 


č.  65/5221

ze dne 7. 4. 2015
(č. usnesení)

	
	../.…

	1)
	r o z h o d l o

změnit v bodě 4) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 výši financování z „10.000.000 Kč“ na „11.200.000 Kč“ dle předloženého materiálu


Důvodová zpráva:
Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt Moravskoslezského kraje pod názvem „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ (dále jen „projekt“), registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/28.01518“. 
O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013. 

S vítězným uchazečem veřejné zakázky na stavbu, firmou Milan Holec stavební firma s. r. o. byla dne 28. 7. 2014 uzavřena smlouva o dílo za cenu 7.927.244,00 Kč včetně DPH. Dne 21. 1. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce (především bourací a dozdívací práce, špatně uložené původní klenby, odlišný celkový stav omítek a změna řešení rekonstrukce střechy na základě posudku technického stavu krovu) na základě usnesení rady kraje č. 60/4681 za dne 13. 1. 2015, kterým se celková cena díla zvýšila na 8.524.785,00 Kč včetně DPH.

V současné době je připravovaná veřejná zakázka na vícepráce s odhadovanou cenou přesahující 700.000,00 Kč včetně DPH. Jedná se o provedení výměny oplechování střešní římsy vč. žlabu, změny elektroinstalace a VZT v souvislosti se změnou požárně-bezpečnostního řešení, úpravy povrchů a skladby podlah, statické zajištění konstrukce krovu, další tesařské konstrukce a sádrokartonové konstrukce. Vzhledem k ostatním nákladům projektu není stávající schválené profinancování a kofinancování projektu ve výši 10.000.000,00 Kč již dostatečné. 
S ohledem na stav objektu a fázi stavebních prací navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje navýšit profinancování a kofinancování projektu o částku 1.200.000,00 Kč, která pokryje dodatečné náklady stavby a bude sloužit jako rezerva na případné další vícepráce. 

Finanční krytí navýšení profinancování a kofinancování projektu o částku 1.200.000 Kč navrhuje raka kraje dofinancovat z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním. 
Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit texty příslušného usnesení zastupitelstva kraje dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
Výpis z usnesení 65. schůze rady kraje konané dne 7. 4. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)
	
	65/5221

	1)
	d o p o r u č u j e
zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 výši financování z „10.000.000 Kč“ na „11.200.000 Kč“


	2)
	65/5221

	
	s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í

běžné výdaje

	
	na § 6409 - 
	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	
	

	
	pol.  5901 -
	Nespecifikované rezervy
	o
	1.200 tis. Kč

	
	a

z v y š u j í

kapitálové výdaje             

	
	na § 4354 -
	Chráněné bydlení
	
	

	
	pol.  6121 -
	Budovy, haly, stavby
	o
	 1.200 tis. Kč


	
	65/5221

	3)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora
Termín: 7. 5. 2015
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