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(č. usnesení)

	
	../....

	1)
	b e r e    n a   v ě d o m í  

zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 31. 7. 2014 dle předloženého materiálu 


Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“). Odbor evropských projektů pravidelně předkládá souhrnný materiál, jehož obsahem jsou informace k administraci jednotlivých projektů. 

Za účelem zabezpečení pravidelného informování orgánů kraje o projektech připravovaných a realizovaných z evropských finančních zdrojů, je součástí tohoto materiálu Zpráva o projektech za programovací období 2007 – 2013. 
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 – 2013 (stav ke dni 31. 7. 2014)

Odbor evropských projektů ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory administruje ke dni 31. 7. 2014 celkem 256 projektů v celkové výši 14.365,4 mil. Kč.   Projekty jsou v souladu s Pravidly pro řízení projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007 – 2013 sledovány ve třech stádiích - projekty ve stádiu projekt - příprava, stádiu projekt- realizace a stádiu projekt - udržitelnost (zde jsou navíc uvedeny i ukončované projekty - projekty, kde byla fyzická realizace už ukončena).

· Ve stádiu projekt - příprava je 82 projektů v objemu cca 4.493,3 mil. Kč.

· Ve stádiu projekt – realizace je 72 projektů v objemu cca 3.921,9 mil. Kč.

· Ve stádiu projekt – udržitelnost je 102 projektů v objemu cca 5.950,2 mil. Kč.
Projekty ve stádiu projekt - příprava

V současné době je ve stádiu projekt příprava celkem 82 projektů.
Z tohoto počtu je 27 projektů v celkovém objemu 1.232,6 mil. Kč předpokládaných výdajů připravováno k předložení do průběžně vyhlašovaných výzev jednotlivých operačních programů. 

Zbývajících 55 projektů (cca 3.260,7 mil. Kč) bylo již v rámci vyhlášených výzev předloženo a v současné době jsou k dispozici tyto průběžné výsledky:

· 14 projektů v objemu 1.683,1 mil. Kč je v hodnocení řídícími orgány,

· 21 projektů v objemu 677,4 mil. Kč bylo vyhodnoceno kladně. U těchto projektů ještě není k dispozici návrh smlouvy o poskytnutí dotace, popř. rozhodnutí (tzn. tyto projekty nejsou zařazeny mezi projekty, kterým byla přiznána dotace),

· 20 projektům v objemu výdajů 900,2 mil. Kč byla přiznána dotace.
Jmenovitý přehled projektů ve stádiu projekt - příprava je uveden v příloze č. 1  předloženého materiálu.
Projekty ve stádiu projekt - realizace

Ke dni 31. 7. 2014 je ve stádiu realizace celkem 72 projektů. Jednotlivé projekty, jejichž jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2, jsou rozděleny do 3 skupin dle aktuálního stavu realizace:

1.   projekty, u kterých již byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a probíhá příprava výběru dodavatele

- 5 projektů v objemu výdajů ve výši 256,6 mil. Kč,

2.   projekty, u kterých byl již realizován výběr dodavatele a realizace bude zahájena dle termínů uvedených v uzavřených smlouvách s dodavateli
- 17 projektů v objemu výdajů ve výši 672,3 mil. Kč,

3.    projekty, u kterých již byla zahájena realizace
- 50 projektů v objemu výdajů ve výši 2.993,0 mil. Kč.
Projekty ve stádiu projekt - udržitelnost (včetně projektů s ukončenou fyzickou realizací)
V současné době je ve stádiu udržitelnosti a ukončování 102 projektů (příloha č. 3), jsou rozděleny do 3 skupin dle aktuálního stavu zpracování:

1.   projekty, u kterých již byla ukončena fyzická realizace a probíhá ukončování dle podmínek operačních programů 
- 15 projektů v objemu výdajů ve výši 288,9 mil. Kč,

2.   projekty, u kterých již byla ukončena finanční část a projekty ukončené podle podmínek operačních programů 
- 39 projektů v objemu výdajů ve výši 2.086,9 mil. Kč,

3.   projekty, které již byly předány odvětvovému odboru

- 48 projektů v objemu výdajů ve výši 3.574,4 mil. Kč.
Projekty s ukončeným finančním vypořádáním v roce 2013
V roce 2013 bylo finanční vyúčtování ukončeno u 27 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (příloha č. 4). Jednalo se o 13 projektů investičních s celkovými skutečnými výdaji 1.018,3 mil. Kč a 14 projektů neinvestičních se skutečnými výdaji 118,3 mil. Kč. V tabulce (příloha č. 4) jsou porovnány výdaje, tak jak byly předloženy zastupitelstvu kraje ke schválení profinancování a kofinancování projektů, a skutečné výdaje. 

U tří projektů byl překročen jeden z parametrů výdajů oproti schválenému profinancování a kofinancování projektů“  

Elektrotechnická centra
	
	Profinancování a kofinancování
	Vyúčtování po ukončení projektu

	Celkové výdaje
	43.000 tis. Kč
	40.942 tis. Kč

	Z toho dotace 
	36.550 tis. Kč
	37.597 tis. Kč

	Podíl MSK
	6.450 tis. Kč 
	3.348 tis. Kč


Vyšší skutečné výše dotace se podařilo dosáhnout tím, že profinancování bylo schvalováno s očekávanou výší dotace 85 %, ale smlouva byla podepsána na dotaci 92,5 % výše způsobilých výdajů.
Silnice 2009 - obchvat Opava

	
	Profinancování a kofinancování
	Vyúčtování po ukončení projektu

	Celkové výdaje
	565.000 tis. Kč
	556.342 tis. Kč

	Z toho dotace 
	379.568 tis. Kč
	351.099 tis. Kč

	Podíl MSK
	185.432 tis. Kč 
	205.243 tis. Kč


Zvýšený podíl spolufinancování ze strany MSK byl způsoben nezbytným řešením víceprací a méněprací v průběhu realizace stavby (dle projektové dokumentace realizační dokumentace stavby) a to buď navýšením položek rozpočtu, nebo vznikem nových položek. Příslušné změny byly vždy řádně projednány v orgánech kraje a následně oznámeny poskytovateli dotace, přičemž Úřad regionální rady následně posoudil objemy uznatelných a neuznatelných nákladů (změn). Tímto došlo k úpravě původní hodnoty dotace a navýšení podílu kraje.
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)

	
	Profinancování a kofinancování
	Vyúčtování po ukončení projektu

	Celkové výdaje
	4.500 tis. Kč
	4.004 tis. Kč 

	Z toho dotace 
	3.825 tis. Kč
	2.904 tis. Kč

	Podíl MSK
	675 tis. Kč 
	1.100 tis. Kč


Do neuznatelných výdajů byly zařazeny výdaje na realizaci jedné veřejné zakázky spol. MT-Legal, neboť výdaje nebyly fakturovány v rámci etapy; personální výdaje, u kterých nebyl jednoznačně prokázán jejich vztah k projektu a personální výdaje, které byly vykázány nad rámec rozpočtu dané etapy a nemohly být proto nárokovány jako výdaje způsobilé.
U ostatních v roce 2013 finančně ukončených projektů nedošlo k překročení částky na spolufinancování podílu MSK ani k navýšení předpokládané částky dotace ve vztahu ke schválenému profinancování a kofinancování projektů.
Výpis z usnesení 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)
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zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 31. 7. 2014 dle předloženého materiálu 
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	2)
	u k l á d á
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora
Termín: 11. 9. 2014
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