



Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51 Dobrá

Naše č. j.: SOPM/4/2020

Ze dne: 18. 2. 2020

Vyřizuje: Jiří Blahuta, tel. 602 569 713

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 044 22 2016 RRC, uzavřené mezi Sdružení obcí povodí Morávky (dále jen SOPM) a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Cyklotrasa Nošovice – Morávka: projektová příprava“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, má svazek mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do IROP, OPŽP nebo PRV nebo realizovat projekt vlastními prostředky. Do 31. 12. 2020 má svazek povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, v případě, že realizuje projekt vlastními prostředky, do tohoto termínu doložit kolaudační rozhodnutí.

Z důvodu nedořešení užívacího vztahu mezi SOPM a Povodím Odry s. p. (věcného břemene pro vstupy na pozemky pod cyklotrasou), a tím nemožnosti podat žádost o stavební povolení, které je nedílnou součástí žádosti o dotaci, žádáme o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy tak, abychom mohli pro realizaci projektu případně využít, krom výše uvedených dotačních programů či vlastních zdrojů, i některých národních dotačních titulů. Zároveň Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace projektu, tj. doložení dokladů od řídicího orgánu, popřípadě kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022.

 J. Blahuta