



KUMSP00WFNAT

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02016/2017/D1	2019	RRC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## DODATEK č. 1

### Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02016/2017/RRC ze dne 30. 6. 2017

(dále jen „dodatek“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou**  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

##### 2. obec Tichá

se sídlem: Tichá 1, 742 74 Tichá  
zastoupena: Mgr. Michaelou Štefkovou, starostkou  
IČ: 00298476  
DIČ: CZ00298476  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 6023801/0100

(dále jen „příjemce“)

#### II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02016/2017/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Tichá o prodloužení doby realizace projektu „**Cyklostezka Frenštát – Tichá - Vlčovice**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“.

#### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 8. 2020“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2020“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“.
4. Z článku V odst. 3 písm. m) smlouvy se vypouští text „prostřednictvím účtu zřizovatele“.
5. Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. n):

„nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,“.

6. V článku V odst. 3 smlouvy se dosavadní písm. n) – s) nově označují jako písm. o) – t).

7. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2017 do 30. 8. 2020,“.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 4/82a) ze dne 17.04.2019.

V Ostravě dne: 25 .06. 2019

V Tiché dne: 18 -06- 2019

[Redacted signature]

za poskytovatele

**Jan Krkoška**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



[Redacted signature]

za příjemce  
Mgr. Michaela Štefková  
starostka

**Obec TICHÁ**  
Tichá 1, 742 74 Tichá  
IČ: 00298476 -1-  
DIČ: CZ00298476