



Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka: 800/2020
Vyřizuje: Marie Vančurová
Tel.: 558 445 216
E-mail: m.vancurova@baska.cz
Datum: 16.4.2020

Moravskoslezský kraj-Krajský úřad
Bc. Pavla Tichá
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
Ostrava
702 18

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poř. č. 07070, rok 2018, zkr. odb. RRC ze dne 10.8.2018
PD – Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k.ú. Hodoňovice

Dobrý den paní Tichá,

dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poř. č. 07070 ze dne 10.8.2018 bude obci Baška poskytnuta dotace v maximální výši 69,99% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „PD – Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k.ú. Hodoňovice“.

Z důvodu velmi komplikovaného projednávání rozhodnutí o umístění stavby si dovoluujeme Vás požádat o prodloužení termínu článku V. Závazky smluvních stran výše uvedené smlouvy, jejího odst. 3 ad c) původní termín 30.6.2020 na nový termín 30.6.2021 a následně také dalších termínů v ustanoveních s tímto ustanovením souvisejících.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost.

S pozdravem

Roman Tomis
vedoucí odboru finančního a rozvoje obce