

HYTECH CR spol. s r.o.

hydraulické technologie

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oddělení regionálního rozvoje



V Opavě dne 16.4.2020

Věc: Žádost o prodloužení období realizace projektu v dotačním projektu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“

Na základě informace o možnosti prodloužení období realizace projektu žádáme tímto o její prodloužení max. do 31.8.2020 u níže uvedeného projektu:

název: „Odborná stáž studentů v oblasti strojírenství a hydrauliky v rámci výrobní činnosti firmy HYTECH CR spol. s r.o.“

evidenční č. smlouvy o poskytnutí dotace: 08002 2019 RRC

Prodloužení doby realizace projektu bychom uvítali z důvodu citelného snížení odbytu u našich odběratelů zejména v oblasti automobilového průmyslu a tím spojené částečné nezaměstnanosti v naší firmě (překážka na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy zaměstnancům ve výši 60%) , způsobené vlivem pandemie koronaviru na provoz naší společnosti.

Děkujeme.

S přátelským pozdravem

