



SVAZEK MĚST A OBCÍ OKRESU KARVINÁ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Martin Hiltavský
28. října 117
702 18 Ostrava

V Karviné dne 23. 3. 2020

Projekt „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“, evid. č. MSK 90583/2019
- **Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu**

Svazek měst a obcí okresu Karviná realizuje výše uvedený projekt, který je podpořen v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, dotačního titulu č. 1 RRC/1/1/2019 Dokumentace cyklistické infrastruktury.

Nařízením vlády ze dne 13. 3. 2020 byl vyhlášen stav nouze a karantény na dobu 30ti dnů. Z tohoto důvodu zpracovatel technické studie SMOOKu oznámil, že je omezen při výkonu činností souvisejících s projednáváním majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, na kterých jsou cyklotrasy navrženy. Zpracovatel studie přerušil práce na přípravě studie do odvolání, jelikož rozpracovanost studie nyní vyžaduje jednání s vlastníky pozemků.

Vzhledem k výše uvedenému bychom chtěli požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2020 na 31. 8. 2020.

Děkujeme za

S pozdravem

Ing. Jan Lipneš

Předseda představenstva

