



OBEC TŘEBOM, Třebom č.p.3, 747 25 p. Sudice

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

28.října 117

702 18 OSTRAVA

Čj.:126/20
Zn.:

Vyřizuje:Flajšerová M.

V Třebomi dne 27.5.2020

Věc: Žádost o prodloužení realizace ukončení projektu- Projekt nové cyklostezky v Třebomi

Na základě dopadů vzniklých vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR na náš projekt, kdy projekční kancelář nebyla schopna vykonat požadované služby, si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Projekt nové cyklostezky v Třebomi“.

Dopad situace na projekční kancelář byl takového rozsahu, že budeme nuceni vybrat nového dodavatele. **Nový termín ukončení projektu je 31.3.2021.** K danému projektu se vztahuje uzavřená smlouva č. **07813/2019/RRC.**

Za kladné vyřízení předem děkujeme.

Jaroslav Vlk – starosta obce Třebom

OBEC TŘEBOM
747 25 SUDICE
okres Opava