



Muzeum Novojičínska,

příspěvková organizace
ulice 28. října 12, 741 11 Nový Jičín

Žerotínský zámek v Novém Jičíně

TELEFON / FAX
556/701156, 556/705393

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Nový Jičín 836801/0100

IČO
00096296

www.muzeumnj.cz
E-MAIL: sekretariat@muzeumnj.cz

Moravskoslezský kraj

Odbor kultury a památkové péče
Ing. Karin Veselá, vedoucí odboru
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

NOVÝ JIČÍN

č.j. MUZNJ/00601/2020

PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

20. 7. 2020

zdenek.orkita@muzeumnj.cz

Žádost o posunutí termínu splacení návratné finanční výpomoci v rámci akce „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ (IROP)

Smlouva s realizační firmou Art Consultancy, s. r. o. byla uzavřena dne 3. 5. 2019 a k datu 14. 5. 2019 převzal zhotovitel místo plnění. Dne 5. 12. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se měnil termín realizace (nový termín odevzdání díla 20. 3. 2020) a cena zakázky.

Dne 9. 12. 2019 došlo k výměně statutárního orgánu Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace a převzetí čtyř projektů financovaných a realizovaných z prostředků IROP včetně akce „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“. Během prvních jednání s realizační firmou Art Consultancy, s. r. o. bylo ještě v průběhu prosince 2019 zjištěno, že realizace akce není v takovém stavu rozpracovanosti, aby mohla být zakázka dokončena v termínu dle výše zmiňovaného dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Po konzultaci s poskytovatelem dotace bylo zjištěno, že již není možné dále posunovat termín odevzdání díla a proto byl uzavřen dne 17. 3. 2020 dodatek č. 2 pouze na změnu ceny díla (nikoliv na prodloužení termínu realizace). Včasnou realizaci díla v termínu dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo navíc ovlivnila nepředpokládaná epidemiologická situace související s šířením viru SARS-COV 2, která v následujících měsících zkomplikovala dodávky jednotlivých komponentů a účast odborných profesí nezbytných pro dokončení díla.

S ohledem na již předem domluvený a ohlášený termín veřejného otevření Muzea Šipka dne 1. 6. 2020 bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami. Se zhotovitelem bylo dohodnuto, že bude poslední faktura vystavena a proplacena až po odstranění všech vad a nedodělků.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o posunutí termínu splacení návratné finanční výpomoci v rámci akce „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ do 31.12.2021.

Muzeum Novojičínska

příspěvková organizace
ul. 28. října 12
741 11 Nový Jičín
IČO: 00096296



PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
ředitel Muzea Novojičínska,
příspěvkové organizace