

**SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU HLUČÍNSKA**  
Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SOMH/16/2020

VYŘIZUJE: Ing. Svatava Baránková

TEL.: 595 020 320

E-MAIL: barankova@hlucin.cz

DATUM: 27. 4. 2020

KÚ MSK

odbor regionálního rozvoje

a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice**

Vážená paní,

žádáme o prodloužení termínu realizace projektu Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, č. 04428/2016/RRC do 30. 6. 2021. Zároveň žádáme o prodloužení termínu pro písemné doložení dokladu Řídícího orgánu příslušného dotačního programu, že žádost splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti nebo předložení kolaudačního rozhodnutí (čl. V., odst. 3, bod. q) smlouvy o poskytnutí dotace) o rok, tzn. do 31. 12. 2021.

V minulém roce probíhala komplikovaná jednání s ŘSD, kdy bylo nutno vyřešit nesoulad záměru výstavby cyklostezky se studií obchvatu silnice I/56. V současné době se podařilo situaci zdárně vyřešit a ze strany ŘSD očekáváme vydání kladného stanoviska k celému projektu. Toto umožní pokračování projekčních prací. Další možnou komplikací, která může mít vliv na realizaci projektu, je nejistý vývoj aktuální mimořádné situace. Nelze vyloučit riziko, že dojde k prodlevě z důvodu snížení počtu „aktivních“ zaměstnanců zpracovatele (kvůli čerpání ošetřovného v důsledku uzavření školských zařízení) a vyloučit nemůžeme ani případné další omezení fungování institucí, jejichž součinnost je nezbytná pro úspěšné dokončení projektu.

I nadále se samozřejmě budeme snažit dokončit projekční práce co nejdříve. Předem děkuji za projednání žádosti.

S pozdravem

Svazek obcí mikroregionu  
Hlučínska  
Mírové náměstí 23  
748 01 Hlučín  
IČO: 70951047

ínska